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La presente investigación titulada “Guía PMBOK para mejorar la gestión de proyectos en 
la Corporación Pesquera ICEF S.A.C. Chimbote - 2019”, la cual tiene como objetivo 
mejorar la gestión de proyectos al aplicar la Guía PMBOK, la investigación está 
enmarcado en las teorías de la gestión de proyectos; para lo cual empleó el tipo de 
investigación experimental, con el diseño de investigación pre experimental, tomando 
como muestra los proyectos realizados por la empresa en los años 2017 y 2018, siendo un 
muestreo no probabilístico, criterio por conveniencia. Para lo cual se empleó como técnicas 
e instrumentos propios de la guía PMBOK como el acta de constitución del proyecto, la 
EDT, complementando con aplicar el CPM, diagrama por precedencia, estimación por tres 
valores y fundamentalmente una gran herramienta como lo es el análisis del valor ganado, 
ello dependiendo de las dos áreas del conocimiento aplicadas fundamentalmente como lo 
son gestión de cronograma y gestión de costos. Obteniendo como principales resultados 
que el costo inicial del proyecto es de S/. 328,570.00 y lográndose reducir hasta S/. 
301,025.10, representando así una disminución del 8.36% y también en cronograma se 
logró una mejora del 8.16% logrando reducir de 98 días planificados a 90 días ejecutados 
en tiempo real, comparando con la gestión de la empresa al aplicar la guía PMBOK se 
mejoró la gestión de cronograma en 36.86% y la gestión de costos en 14.89%. Lo que 
permite concluir que la aplicación de la guía PMBOK en sus dos áreas de conocimiento 
como lo son la gestión del cronograma y la gestión de los costos, disminuyó sus costos y 
sus tiempos de ejecución del cronograma, mejorando así la gestión de proyectos de la 
empresa en la Corporación Pesquera ICEF S.A.C. 
 











This research entitled “PMBOK Guide to improve project management at Corporation 
Pesquera ICEF S.A.C. Chimbote - 2019 ”, which aims to improve project management by 
applying the PMBOK Guide, research is framed in the theories of project management; for 
which he used the type of experimental research, with the design of pre-experimental 
research, taking as a sample the projects carried out by the company in 2017 and 2018, 
being a non-probabilistic sampling, criterion for convenience. For which it was used as 
techniques and instruments of the PMBOK guide as the act of constitution of the project, 
the EDT, complementing with applying the CPM, diagram by precedence, estimation by 
three values and fundamentally a great tool such as the analysis of the earned value, 
depending on the two areas of knowledge applied fundamentally such as schedule 
management and cost management. Obtaining as main results that the initial cost of the 
project is S /. 328,570.00 and being able to reduce to S /. 301,025.10, thus representing a 
decrease of 8.36% and also in chronogram an improvement of 8.16% was achieved 
managing to reduce from 98 planned days to 90 days executed in real time, comparing with 
the management of the company when applying the PMBOK guide, the management was 
improved Schedule in 36.86% and cost management in 14.89%. What allows to conclude 
that the application of the PMBOK guide in its two areas of knowledge such as the 
management of the schedule and the management of the costs, decreased its costs and its 
execution times of the schedule, thus improving the project management of the company in 
the Corporation Pesquera ICEF S.A.C. 
 




La guía del PMBOK es un estándar que permite manejar el ciclo vital de cualquier 
proyecto independientemente del tipo de sector en el que se trabaje, con ello viene un 
conjunto de parámetros establecidos y definiciones de que insumos, técnicas, reportes, etc., 
se debe usar de acuerdo al enfoque y objetivos del proyecto que se realice, esta guía 
aplicada a la gestión de proyectos es la más destacada en su campo actualmente, de ahí la 
importancia de aplicar la guía correctamente para lograr repotenciar y mejorar los 
resultados de los proyectos, para este trabajo se enfocará en reducir costos y tiempos sin 
perder la calidad del proyecto. 
 
En relación a la realidad problemática, tomando en cuenta a nivel internacional según 
información de Sonapesca (2015), en el país Chile se dió la siguiente situación: a 
diciembre del 2015 se encontró registrado un desembarque total de 2,04 millones de 
toneladas, lo que representó porcentualmente una baja de 21,3% comparando con el año 
2014. Esto se ha mostrado con marcadas tendencias diferentes por cada subsector, desde 
inicios de la década de los noventa el subsector industrial participaba con el 90%, luego 
presenta un evidente descenso constante a través de los años, hasta colocarse en el 2015 
con el 41,5% del total representando así la cantidad de 0.85 millones de toneladas. En 
cambio, el desembarque total artesanal creció de 415 mil toneladas en 1990 a cifras de 1,19 
millones de toneladas en 2015. 
 
Fue un año con muchos cambios el 2015, por una lado, muy desfavorable para compañías 
dedicadas a procesar pesca pelágica elaborando productos para consumo animal (aceite y 
harina de pescado) y para el consumo humano (conservas, omega 3, y congelados), efecto 
de la condición ambiental. El Fenómeno del Niño de ese mismo año causó menor 
disponibilidad de los stocks, afectando así los desembarques de anchoveta (-34%) y 
sardina común (-20%). Es así que en el 2015 se redujo el nivel de toneladas de 
desembarques como se aprecia en la figura 12 ubicada en el anexo 1, con lo que queda 
evidenciado la gigantesca caída que hubo comparando con los antecedentes registrados de 
los desembarques. 
 
En el plano nacional Inocente (2018), en el sector peruano pesquero, en la extracción de 
anchoveta al ser transformado en harina, es consignado a la fabricación de alimento para 
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peces, aves y cerdos de Asia y Europa. El porcentaje obtenido del sector pesquero en el 
Producto Bruto Interno resulta bajo (0,34%), según información del Banco Central de 
Reserva, Perú posee una pesquería exquisita en el mundo, y a pesar que el sector continua 
ocupando el segundo puesto de gran generador de dinero en el país (S/. 1.884’000.000), su 
aporte a la generación de mano de obra (260.000 mil puestos de trabajo) es 
desproporcional a la dimensión de la industria pesquera. En el Perú no se aprovechan los 
recursos de la manera adecuada, de acuerdo a los datos en la figura 14 con respecto al año 
pasado se ha disminuido un 43.5% en enero del presente año, dando una gran variación 
respecto al descargue total de recursos hidrobiológicos según su utilización, siendo la 
anchoveta con la mayor participación con 301.9 ton mostrado en la figura 14 del anexo 1.  
 
Adentrándose en la localidad de Chimbote según información del INEI (2015), en 2013, el 
descargue de recursos hidrobiológicos llegó a un total de 5’948’567.00 toneladas. El puerto 
con más alto descargue de recursos hidrobiológicos fue el puerto de Chimbote, localizado 
en el departamento de Áncash, con 1’230’ 71.00 toneladas métricas, estando muy por 
encima con un 81,5% en comparación con el año pasado (667’753.00 toneladas), y 
simboliza el 20,7% del total. El puerto de Chicama, localizado en el departamento de la 
Libertad, está en el segundo puesto, con 732’112.00 toneladas métricas en descargue de 
recursos hidrobiológicos, creció en un 29,3% comparado al año 2012 (566’110 toneladas), 
y simboliza el 12,3% del total de descargue (p. 451). 
 
La localidad de Chimbote tiene un puerto que muestra como característica principal la 
pesca, capturas en ese desembarcadero por lo habitual tienen como destino principal a las 
industrias pesqueras y el autoconsumo de los pescadores artesanales y al consumo en 
estado fresco. El Estado Peruano en su política de mantener los recursos pesqueros elabora 
diversas normas para regularizar esta actividad extractiva, ya que de lo contrario 
conllevaría a la depredación, algo que parece no tener importancia para algunas personas, 
pues piensan que es un recurso ilimitado (INEI, 2015, p. 451). Apreciando la figura 13 
ubicado en el anexo 1, se muestra que el puerto de Chimbote principalmente, fue el mayor 
nivel de desembarque de recursos hidrobiológicos marítimos a nivel Nacional con una 




Luego de describir el sector en el cual se desarrolla la empresa, se muestra la realidad de 
las condiciones actuales de la Corporación Pesquera ICEF S.A.C., el centro de trabajo se 
dedica a la transformación de productos hidrobiológicos, para la realización de conservas 
de pescado en diferentes presentaciones personalizadas, tanto para el mercado interno, 
como para el externo, homologándose a las certificaciones y especificaciones técnicas de 
acuerdo con los estándares internacionales de calidad, medio ambiente, salud ocupacional 
y seguridad. En cuanto a los productos que ofrece a la venta se tiene: Filete de atún en 
aceite vegetal, envase de 1/2 lb. Entero de anchoveta en envase tinapón, tall, oval, 1/4 club. 
Filete de caballa en envase de 1/2 lb. Grated de anchoveta en envase de 1/2 lb, tall. Grated 
de atún en envase de 1/2 lb, tall. Entero caballa en envase oval, tinapón, etc.  
 
La Corporación Pesquera ICEF S.A.C., actualmente trabaja en dos turnos, está conformada 
por dos líneas principales de producción (cocido y crudo), donde se pueden elaborar una 
gran diversidad de productos siguiendo las especificaciones del usuario, está conformada 
también por oficinas administrativas, oficinas de producción, laboratorios, talleres y 
almacenes generales. El presente estudio registró el estado de gestión de proyectos que 
maneja la empresa actualmente, con lo que se encontró que no realiza un manejo adecuado 
de gestión de proyectos, siendo una gestión escasa en dicho campo, esto debido a que 
principalmente la empresa se centra en producir y producir, lo cual es un problema general 
propio del sector, a su vez es una empresa que no emplea una metodología definida en 
gestión de proyectos, más solo siguiendo un conocimiento empírico.  
 
Un problema encontrado en ciertas áreas es la falta de motivación del personal de trabajo, 
pues debido al trabajo rutinario y repetitivo que se realiza a diario en su jornada laboral 
termina causando cierto cansancio mental y físico, ello afecta al personal, y gran parte de 
ellos solo van a cumplir con su labor asignada sin motivación alguna, ello genera que no se 
aproveche todo el potencial del recurso humano, el cual sería de gran beneficio para elevar 
la productividad de la empresa y crear un mejor ambiente laboral, por lo que de prestarle 
más atención al personal se obtendrían mejores resultados que se verían reflejados en el 
trabajo del día a día.   
 
Observándose la parte productiva, se encontraron varios problemas, como dejar pasar 
tiempos muertos que hacen que se presente una producción ineficiente frente a sus 
4 
 
recursos. Además, actualmente en la línea de producción depende mucho del punto crítico 
del sellado de la conserva, y la máquina encargada del proceso presenta varias fallas, y se 
para continuamente la producción para que el personal de mantenimiento y el jefe de 
producción puedan reparar la máquina, y se generan muchas pérdidas de productos, ya que 
se desperdician muchos envases y materia prima por ello. Al final de una jornada se llegan 
a perder un promedio de 3 a 5 cajas, teniendo en cuenta que por caja se contiene 48 
unidades de conserva, lo que evidencia claramente la pérdida de entre 144 a 240 conservas 
que pudieron ser aprovechadas de no presentar esa deficiencia.    
 
La Corporación Pesquera ICEF S.A.C. es una empresa relativamente joven con comienzo 
de sus actividades en marzo del 2014; con lo que un problema evidente también son los 
peligros y riesgos a los que se están expuestos los trabajadores continuamente debido a que 
la empresa presenta un escaso o no presenta una gestión de seguridad y salud en el trabajo, 
esto es evidenciado a lo largo de la empresa al encontrarse en la jornada diversas 
condiciones inseguras, lo que también ratifica los accidentes leves que se generan a diario 
en la empresa; además no hay una correcta señalización de seguridad, y muchas tuberías de 
vapor, agua, etc., no están correctamente pintadas por lo que ha habido casos de que 
personal de trabajo se topaban una tubería por casualidad y esta al ser vapor les generaba 
una quemadura instantánea a la piel. 
 
Centrándose más en la parte de gestión de costos, la Corporación Pesquera ICEF S.A.C. 
presenta un claro empirismo a la hora de tomar decisiones de proyectos, con lo que no se 
realiza un presupuesto global del proyecto, sino que se va costando conforme este avance, 
con lo que al inicio no saben cuánto esté costando el proyecto sino se imaginan un 
aproximado, es así que a las finales siempre o en lo general se presentan sobrecostos, 
además de ello surgen imprevistos por no haber planificado bien sus actividades, y muchas 
veces para satisfacer los cambios de planes incurren en gastar en nuevas actividades, 
además no monitorean los costos, debido a no tener en cuenta pronósticos de costos o 
herramientas que le permitan evidenciar que el  desarrollo del proyecto está en la línea 
base o si está fuera del presupuesto.  
 
Por otro lado en la gestión del cronograma la Corporación Pesquera ICEF S.A.C. presentó 
un desbalance entre los tiempos que programa y los verdaderos tiempos incurridos para las 
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partes del proyecto; si bien es natural que cierta vez ocurra un retraso en alguna actividad 
de un proyecto por surgir imprevistos, tampoco es justificación para no haber planificado 
que acciones tomar, es así que se evidencia que en los proyectos realizados por la empresa 
anteriormente por lo general o en la mayoría de los proyectos se ha generado retrasos y 
extensión de la culminación de los mismos, esto se corroboró por el mismo personal de 
trabajo y personal de la empresa, debido a que solo realizan el proyecto conforma a criterio 
propio y sin tener en cuenta pronósticos de culminación o herramientas que le permitan 
evidenciar que desarrollo del proyecto está a tiempo o no.  
 
Es así que englobando conceptos en la dirección de proyectos, la gestión que maneja la 
empresa no es la más adecuada comparado con los lineamientos de proyectos de la guía 
PMBOK, debido a no contar con un plan de dirección de proyectos, y seguir el proyecto de 
manera empírica, también no se genera un presupuesto del proyecto en general, sino que se 
va presupuestando conforme avanza el proyecto y las actividades que se vayan realizando; 
y a pesar de ello se notó que en lo general, siempre hay un sobrecosto en los proyectos 
excediendo así las líneas bases y generando así que se tenga que aumentar los costos; 
además concluyendo en la gestión del cronograma no presentó una gestión adecuada, esto 
debido a en lo general, siempre incurrir en sobretiempos, debido a pasarse de los tiempos 
establecidos para el cumplimiento del proyecto.   
 
De persistir el problema de no realizar una gestión de proyectos adecuada, manejo 
ineficiente de los recursos monetarios de los costos, el bajo manejo del control de los 
tiempos del proyecto, la empresa no podrá tomar decisiones acertadas, afectándose en el 
mercado competitivo y se reducirán las oportunidades de seguir creciendo, sumándole a 
ello el desperdicio de inversiones y agotamiento de los recursos en la empresa, hacen que 
la misma esté ganando solo un poco de lo que realmente debería percibir monetariamente, 
por lo que a mediano plazo o en unos años no seguirá avanzando de no cambiar la gestión 
de proyectos actual.  
 
Por ello, se plantea como solución aplicar la guía PMBOK o sus siglas en inglés-Project-
Management-Body-of-Knowledge en su versión de la sexta edición, ya que es con ella que 
se tendrá una guía adecuada y conjunto de pasos a seguir correctamente para la adecuada 
realización de los proyectos, enfocado en dos partes específicas, gestión de cronograma 
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(tiempos) y gestión de costos, esto permitió usar los recursos de manera adecuada, cumplir 
los cronograma de tiempos en las fechas indicadas, también permitió controlar los costos 
de inversión, además finalmente permitió tener en cuenta un plan de dirección de proyecto, 
y así, el proyecto en cuestión no fue afectado en su desarrollo o se afectó en lo mínimo 
posible.  
 
Los trabajos previos que sustentan la ejecución del presente estudio vienen dados por: 
Montero (2016) en su tesis titulada, “Diseño de indicadores para la gestión de proyectos”,  
tuvo como objeto plantear indicadores de control para la gestión de proyectos; al finalizar 
el estudio el autor concluyó que “la investigación permitió formular  indicadores de control 
para la gestión de proyectos, que completan los distintos ámbitos necesarios y ejecución 
veloz, imparcialmente de la clase de proyecto que se presente; obtenidos al haber aplicado 
el método Delphi dando así 26 indicadores de rendimiento. En el estudio realizado, se usó 
indicadores cerca al 80%; siendo de mayor uso los indicadores de gestión de proyectos. 
Además la fiabilidad de los instrumentos de pronóstico del análisis del valor ganado, se 
mejoró a partir del 50%”. 
 
Andrade (2016) en su proyecto titulado, “Gestión de costos y su relación con la gestión de 
tiempo y gestión de riesgos según el PMI como parte de la gerencia de proyectos. Caso de 
aplicación al proyecto de construcción inmobiliario edificio cervantes”; tuvo como objeto 
aplicar la guía realizada por el PMI en las gestiones de costos, tiempo, y riesgos, para la 
optimización, creación, y control del presupuesto y cronograma; al finalizar el trabajo de 
investigación, el autor concluyó que “en la gestión de tiempo, se obtuvo que la duración 
del proyecto será de 22 meses en la etapa de planificación, ejecución y cierre. En gestión 
de costos se obtuvo que el proyecto presentará un costo total de $ 1, 590,221.47, con un 
porcentaje de incidencia de costos indirectos del 20%, costos directos del 58%, y un costo 
del lugar del terreno del 22%, los que están en rangos típicos de proyectos inmobiliarios”. 
 
Neira (2016) en su tesis titulada, “Evaluación de la gestión del proyecto de inversión 
pública ampliación y remodelación de la piscina olímpica de Trujillo, 2011 – 2013, 
mediante aplicación del PMBOK”, tuvo como objetivo determinar el grado de 
cumplimiento del proyecto ampliación y remodelación de la piscina olímpica de Trujillo, 
con lo que concluyó que “el proyecto obtuvo un escaso grado de acatamiento, en cada una 
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de las etapas del ciclo de vida del proyecto, siendo evidente por la escasez de usar buenas 
prácticas, señaladas y mostradas en la guía PMBOK. Se demostró que en cuanto a la etapa 
de ejecución del proyecto, no se cumplió el progreso del cronograma y el adecuado uso del 
presupuesto, lo cual fue más evidente por los incrementos de plazo y en el grado aumento 
de la inversión”.  
 
Hinostroza (2016) en su tesis titulada, “Evaluación de la gestión de costos y tiempos 
usados en proyectos de construcción en las grandes ciudades del Perú”, tuvo como objetivo 
revelar las prácticas y problemas actuales en ámbito de la construcción peruana en relación 
a la gestión de costos y tiempos, con ello al finalizar el trabajo de investigación se encontró 
que “70% de las construcciones presenta sobre tiempo en más del 10% de sus proyectos y 
cerca de un 60% de las empresas constructoras con mayor redundancia muestra problemas 
de exceso de costos en más del 10% del total de sus proyectos. En el estudio se mostró 
también que existe deficiencias en la parte teórico - conceptual de la técnica del valor 
ganado, con lo que genera que las mediciones no sean confiables y que las decisiones 
tomadas, basados a estos resultados, no sean los más adecuados”. 
 
Gutiérrez (2012) en su tesis titulada “Desarrollo de un modelo de gestión de proyectos para 
una empresa del sector pesquero”, tuvo como objetivo mejorar los procesos de gestión de 
proyectos en la industria pesquera, con lo que al finalizar el trabajo de investigación 
concluyó que “se logró la implementación del modelo en un proyecto, con el cual se logra 
obtener una mejora de 60% en retrasos promedio en los proyectos pesqueros, solo hubo un 
retraso de 4 días respecto a los 10 días de retraso promedio antes de la implementación; 
una mejora de 100% en desviación de costos promedio en los proyectos pesqueros, no se 
incurrieron en sobrecostos en el proyecto y; una mejora de un 100% de la integración del 
proyecto”. 
 
Guerrero (2017) en su tesis titulada, “Gerencia de Proyectos bajo el enfoque del Project 
Management Institute para garantizar su éxito en la empresa ENCOSERVICE”, tuvo como 
objetivo el indicar la influencia de realizar la gerencia de proyectos bajo el enfoque del 
PMI en su éxito en la empresa ENCOSERVICE, con ello pudo concluir que “el aplicar la 
gerencia de proyectos bajo el PMI, aumentó un 34% sobre el logro de los requisitos; 
además de ello se redujo los incrementos de tiempos en un 50% obteniendo así el 100% del 
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cumplimiento del cronograma planteado; también se logró incrementar 42% en la utilidad 
proyectada inicialmente y se amplió un 26% en la calificación de la evaluación de los 
proveedores, obteniendo así permanecer entre los valores del rango de alto nivel de 
satisfacción del proveedor con un porcentaje de 94%”. 
 
María y Narváez (2018) en su tesis titulada, “Guía PMBOK para mejorar la productividad 
en fabricación de puentes alma llena. División metal mecánica, empresa SIMA S.A. 
Chimbote, 2018”, esta tuvo como objetivo aplicar la Guía PMBOK para mejorar la 
productividad de la elaboración de puentes alma llena, al término de la investigación los 
autores encontraron que “se logró obtener una mejora en la productividad obteniendo un 
porcentaje de 88,38%, lo que indica un aumento del 25,43% comparando con la 
productividad inicial tomada de 70,46%. Logrando mejorar así la eficiencia y eficacia de la 
ejecución del proyecto”. 
 
En relación a las teorías relacionadas al tema, la-guía de-los-fundamentos para-la-
dirección-de-proyectos (Guía-PMBOK) o sus siglas en inglés-Project-Management-Body-
of-Knowledge es una representación que define los saberes y conocimientos de la ahora 
profesión de dirección de proyectos, las bases necesarias que sustentan la dirección de 
proyectos incorporan prácticas tradicionales ratificadas y sumamente usadas en proyectos 
pasados, así como también presentar prácticas creativas, innovadoras, emergentes y nuevas 
para la carrera. Es así que los fundamentos del PMI incorporan contenidos que a su vez 
permanecen en mejora continua.  
 
Se puede decir que buenas prácticas significan que hay un acuerdo universal sobre el 
emplear herramientas, técnicas, conocimientos y habilidades a los procesos de dirección de 
proyectos. El PMBOK también indica que el éxito de un proyecto generalmente se mide 
combinando muchos criterios; además, existen diferentes criterios y factores de éxito 
(Lishner y Shtub, 2019). El director de proyecto se enfoca en entregar a tiempo, dentro del 
presupuesto y con la calidad especificada (Andersen, 2016). Es así que toma un 
protagonismo significativo en el proyecto, por lo que debe  asegurar  la  asignación  
racional  y  eficiente  de  los  recursos  económicos y la aplicación de buenas prácticas 
(Aponte, Muñoz y Álzate, 2017). Además es quien proporciona el liderazgo durante el 
ciclo de vida para que el equipo logre el objetivo del proyecto (Mazurkiewicz, 2018). 
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Con el transcurrir de los años la guía PMBOK menciona que la dirección de proyectos se 
puede aplicar a todos los sectores productivos y actividades (Canta, Aquise y Guillén, 
2018). Entonces según el autor referido a lo que consiste trabajar con esta guía y el hacer 
uso de las buenas prácticas: se trabaja a través de procesos al planificar actividades y 
acciones para promover la organización, acceso, recuperación, difusión y mediación de 
información (Spudeit y Aisenberg, 2017). En un proyecto se maneja el concepto de riesgo 
de manera distinta al concepto que se presenta en seguridad, en cuestión de proyectos, el 
riesgo obtiene su nacimiento en el campo de las incertidumbres, las cuales se muestran en 
menor o mayor medida en la totalidad de los proyectos (Martínez, 2018, p. 95). 
El primer grupo necesario en la dirección de proyectos es el grupo de proceso de inicio, es 
el grupo que abre el proyecto, este lo conforman los procesos hechos en función de definir 
un proyecto nuevo. Estos datos se plasma en el acta de constitución del proyecto (PMI, 
2017, p. 561). El equipo encargado aborda los procesos para especificar los objetivos del 
proyecto, justificando la necesidad de la ejecución, definiendo sus hitos y resultados, así 
como obteniendo el compromiso de las partes interesadas (Goncalves, Von, Hauck y Petri, 
2017). La intención o el objetivo del grupo de proceso de inicio es ordenar las expectativas 
del propósito del proyecto y la de los interesados, y comunicar a los interesados acerca de 
los objetivos y el alcance que tendrá, además analizar su contribución en el proyecto y las 
fases relacionadas que garanticen el logro de sus expectativas (PMI, 2017, p. 561). 
 
El segundo, es el grupo de procesos de planificación integrado por todos los procesos que 
definen el alcance total del esfuerzo, delimitan y clarifican los objetivos y generan la línea 
de acción necesaria para conseguir los objetivos planteados (PMI, 2017, p. 565). De ocurrir 
cambios importantes crean la necesidad de reconsiderar uno o más de los procesos de 
planificación establecidos y, probablemente, uno o ambos procesos de inicio. Dado esta 
mejora continua del plan para la dirección del proyecto se le ha dado el nombre de 
elaboración progresiva, demostrando que la planificación y la documentación son 
actividades continuas o iterativas a lo largo del proceso (PMI, 2017, p. 565). 
 
El tercer grupo es el de procesos de ejecución, está integrado por todos los procesos hechos 
para terminar de terminar el trabajo descrito en el plan para la dirección del proyecto con el 
objeto de satisfacer y lograr los requisitos del proyecto. El grupo es el encargado de 
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coordinar recursos, gestionar como se involucran los interesados, realizar e integrar las 
actividades del proyecto de acuerdo al plan para la dirección del proyecto (PMI, 2017, p. 
595). Así mismo el proceso de ejecución es de los más importantes por su complejidad y 
por la importancia en la toma de las decisiones para lograr sus objetivos y alcanzar los 
resultados planificados, acortando el plazo de tiempo, en el marco del presupuesto, con el 
suministro programado, el desempeño del hombre y con la calidad requerida por el cliente 
y las partes interesadas (Burneo, Delgado y Antonia, 2016). 
 
El cuarto, es el grupo de procesos de monitoreo y control definido como todos aquellos 
procesos necesarios para hacer el seguimiento correspondiente, además interpretar y 
regularizar el avance y el desempeño del proyecto desarrollado, logrando así iniciar cuanto 
antes las medidas de cambios correspondientes. Monitorear significa recolectar y registrar 
datos del desempeño del proyecto, además crear medidas de desempeño e informar sobre 
el nuevo contenido acerca del desempeño (PMI, 2017, p. 613). Controlar, significa 
comparar el desempeño real que se da con el desempeño planificado que fue plasmado 
teóricamente, también significa analizar e interpretar las variaciones, además se debe 
evaluar mejoras en los procesos, posibles alternativas y recomendar las acciones 
correctivas, ya que finalmente son éstas de gran importancia (PMI, 2017, p. 613). 
 
Finalmente, el último grupo es el grupo de procesos de cierre integrado por uno o varios 
procesos llevados a cabo con el fin de completar una fase, contrato o proyecto. Es el 
encargado de verificar que los procesos establecidos sean completados dentro de todos los 
grupos de procesos, y finalmente establece de manera formal que el proyecto o fase del 
mismo haya llegado a su fin (PMI, 2017, p. 633). Un punto muy importante es que tanto 
los contratos, las fases y los proyectos se cierran de manera adecuada. Se puede considerar 
que hay un único proceso en este grupo, sin embargo las organizaciones pueden definir y 
plantear sus propios procesos asociados e integrados al cierre de fases, contratos o 
proyectos; siendo así un grupo bastante flexible (PMI, 2017, p. 633). 
 
Antes de hablar de gestión de proyectos se debe conocer que es un proyecto, es un esfuerzo 
temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Se define 
como un proceso con una duración determinada y un fin concreto, conformado por 
actividades y tareas diferentes, el cual es elaborado de manera gradual (Trejo, 2017, p. 11). 
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Algunos ejemplos de un proyecto incluyen un nuevo producto, un nuevo servicio, 
implementación de una nueva solución de software (Kaleshovska y Pulevska, 2019). 
También se considera que un proyecto puede ser tratado como cualquier serie de tareas y 
actividades que tienen un objetivo específico, con un enfoque en la creación de valor 
comercial, para que se complete dentro de ciertas especificaciones (Kerzner, 2017, p. 2). 
 
La gestión por proyectos, presenta atributos como fecha de inicio y de culminación, las 
acciones no deben formar parte de trabajos repetitivos, debido que estas se encuentran en 
los procesos, es necesario tener un presupuesto establecido y definir una persona 
responsable y los participantes (Veliz; Alonso, Fleitas y Alfonso, 2016). Hay evidencia de 
que las empresas, y especialmente los gerentes que hacen un buen uso de las buenas 
prácticas sus proyectos tienden resultados más favorables (Vieira y Antoniolli, 2018). En el 
PMBOK se muestran claramente las 10 áreas del conocimiento en dirección de proyectos, 
de los que en el presente trabajo de investigación se especificó en dos de ellos, los cuales 
se complementan entre sí, los anteriormente mencionados son; la gestión del cronograma 
del proyecto y la gestión de los costos del proyecto.  
 
Una de las áreas de conocimiento a aplicar es la gestión de cronograma la cual son todas 
las medidas que garantizan el proyecto se completará dentro del plazo estipulado (Rojas J., 
Bernardi y Rojas O., 2017). Se debe precisar el cronograma de ejecución, definir tareas, 
sus plazos, así como los recursos requeridos para realizar el estudio de proceso. Se debe 
establecer el orden secuencial y especificado de las actividades a través del tiempo con la 
estimación de fechas de inicio y termino (Morales et al., 2017). Cumplir con los tiempos es 
importante a la hora de dirigir un proyecto, la gestión del cronograma del proyecto es 
aquella que incorpora todos los procesos requeridos y necesarios para gestionar la 
conclusión del proyecto en el tiempo planificado (PMI, 2017, p. 173). 
 
La gestión de los costos del proyecto incorpora todos los procesos comprendidos en 
planificar, presupuestar, financiar, estimar, gestionar y controlar los costos de manera que 
se lleve a cabo el proyecto en el margen del presupuesto aprobado y acordado al inicio 
(PMI, 2017, p. 231). Un buen uso de los costos hará que uno planifique cuanto gastara en 
dicha actividad planificada (Samón, Cautín, Mustelier y Caraballo, 2018). La gestión de 
costos del proyecto aborda principalmente el costo de los recursos requeridos para terminar 
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las actividades del horario (Oliveira, Brito, Sá, Morais y Aguiar, 2012). La gestión de 
costos considera las opciones de la empresa que impactan en el consiguiente costo 
repetitivo de utilizar, mantener y respaldar la empresa (Salem, Bakr y El Sayad, 2018). 
 
Se debe conocer que es necesario utilizar mejor el conocimiento de todos los miembros del 
proyecto durante todas las fases para llevarlo a cabo según sea necesario (Alawneh y Aouf, 
2017). Es importante el trabajo en equipo y la comunicación, es un proceso mediante el 
cual las personas comparten saberes, ideas y recursos para interpretar, identificar, 
argumentar y resolver un problema explícito, buscando el logro de una meta establecida 
(Vásquez M., Hernández, Vásquez J., Juárez y Guzmán, 2016). Un gerente de proyecto 
exitoso es siempre un comunicador experto porque es la persona encargada de las 
actividades de todos y la presión de la fecha límite es sobre su conciencia (Ionel, 2018). 
   
En cada fase del proyecto, es fundamental anticipar los próximos pasos y alertar a los 
individuos o grupos de los recursos lo antes posible en el proceso. Y así se evita luchar 
tanto en las fases posteriores para cumplir con las fechas trazadas como objetivos 
(Harvard, 2014, p. 99). Ahora cabe recalcar que para que un proyecto llegue a tener éxito 
debe cumplir o superar las expectativas, optimizar los recursos y generar la confianza y 
moral en el equipo del proyecto (Blakemore, Kogon, y Wood, 2015, p. 10). El final de un 
proyecto ocurre cuando se cumplen los objetivos o si, debido a objetivos de un proyecto, 
no se pueden cumplir lo suficiente, entonces el proyecto será terminado, o cuando ya no es 
necesario continuar el proyecto (Mohammad, Amin, Morteza y Deng, 2018). 
 
El problema de investigación que se planteó fue: ¿En qué medida influyó aplicar la guía 
PMBOK en la-gestión de-proyectos en la Corporación Pesquera ICEF S.A.C. Chimbote - 
2019? La justificación del estudio sustentó que: el estudio que se realizó benefició el 
aspecto social de las personas involucradas ya que cualquier persona aspira a tener un 
trabajo con el cual sentirse desarrollado y poder aportar a la sociedad lo mejor de sí mismo, 
siendo así el entorno social más directo la familia. Así mismo en el aspecto tecnológico fue 
de gran ayuda ya que permitió prever con la gestión adecuada de costos los presupuestos, 
herramientas y maquinarias adecuadas y justas para el desarrollo de los proyectos, ya que 
la tecnología se refiere a la colección de herramientas que hacen más fácil la resolución de 
problemas, siendo así, un aspecto importante de ser beneficiado.     
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En el aspecto ambiental, ayudó a reducir los impactos negativos causados por el proyecto, 
pues se quiera o no, el medio ambiente siempre se verá afectado por las actividades o 
labores que se realicen entorno a ella, por lo que una gestión adecuada permitió garantizar 
y promover un trato amigable y responsable con el medio ambiente, reduciendo los 
impactos medioambientales que se pudieron causar. Las buenas prácticas que permitieron 
usar bases teóricas que se emplearon en problemas prácticos, brindaron un mejor manejo 
de los recursos, y controlar mejor el cometer imprevistos, mejorar la gestión de proyectos 
de la empresa, y competitividad laboral.  
 
El presente trabajo de investigación ayudó y favoreció al aspecto laboral enfocándose en la 
parte de gestión de proyectos de la empresa pesquera, enfocándose en 2 áreas del 
conocimiento de la guía PMBOK, las cuales son gestión de cronogramas y gestión de 
costos de proyectos, ello brindó que la corporación conozca más a fondo y tenga un 
panorama más claro a la hora de controlar toda la duración del proyecto,  a su vez, que 
ayudó a que se reduzcan los sucesos de superar el monto del presupuesto, es así que se 
garantizó el cumplimiento de los objetivos propuestos y el éxito de los proyectos y se 
aseguró un mejor control y gestión de ello. 
 
Como hipótesis se planteó: la aplicación de la guía PMBOK mejoró la gestión de 
proyectos de la Corporación Pesquera ICEF S.A.C. Con lo expuesto anteriormente se 
planteó como objetivo general: Determinar la influencia de la aplicación de la guía 
PMBOK en la gestión de proyectos de la Corporación Pesquera ICEF S.A.C. Chimbote - 
2019. El cumplimiento del objetivo general, viene seguido de los siguientes objetivos 
específicos: Diagnosticar el nivel de gestión de proyectos en la Corporación Pesquera 
ICEF S.A.C, determinar los costos y tiempos iniciales en la Corporación Pesquera ICEF 
S.A.C., aplicar la guía PMBOK en la Corporación Pesquera ICEF S.A.C., determinar los 
nuevos costos y tiempos en la Corporación Pesquera ICEF S.A.C., comparar la variación 








2.1. Tipo y diseño de investigación 
Según Bernal (2010) no existe acuerdo entre los diferentes expertos referente a la 
clasificación en cuanto a tipos de investigación, en el presente libro los principales tipos de 
investigación son: histórica, documental, correlacional, estudio de caso, explicativa o 
causal, descriptiva y experimental (p. 110). Es así que en el presente trabajo se realizó un 
tipo de investigación experimental ya que esta analiza el efecto generado por la acción de 
una o más variables independientes sobre una o varias dependientes, en el caso de esta 
investigación, el efecto de aplicar la Guía PMBOK sobre los costos y cronogramas de la 
empresa. 
 
El diseño de investigación fue pre experimental, la definición por parte del autor Sánchez 
(2017) los estudios pre experimentales, expresado, permiten aplicar un pretest y un postest 
a un grupo único. Concordando con el estudio ya que se midió dos veces, una medida de 
pre tratamiento (O1) y luego el grupo se expone al tratamiento (X). Posteriormente, se 
tomó una medida pos tratamiento (O2). El diseño fue el siguiente: G: O1 --------X--------O2. 
Donde se definió que: G: Proyecto en la Corporación Pesquera ICEF S.A.C., O1: Gestión 
de costos y cronogramas anteriores, X: Guía PMBOK, O2: Gestión de costos y 
cronogramas después de aplicar “X”. 
 
2.2. Operacionalización de variables 
La variable independiente del trabajo de tesis fue Guía PMBOK; y desarrolla el papel de 
influir en la variable dependiente y no depende de otra, dentro de una hipótesis. Se 
representó con la letra “X”. Por otro lado, la variable dependiente del trabajo de tesis fue 
gestión de proyectos; y se definió como aquella que frente a una hipótesis representa el 
efecto, la consecuencia, del fenómeno que se investiga. Se representó con la letra “Y”. 
Previamente identificadas las variables del trabajo de investigación, se procedió a realizar 
la operacionalización de las mismas en la tabla 1, considerando sus dimensiones, 




Tabla 1. Operacionalización de las variables guía PMBOK y gestión de proyectos. 
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Fuente: Elaboración propia.  






“Esta Guía del PMBOK® es una 
base sobre la que las organizaciones 
pueden construir metodologías, 
políticas, procedimientos, reglas, 
herramientas y técnicas, y fases del 
ciclo de vida necesarios para la 
práctica de la dirección de 
proyectos” (PMI, 2017, p. 2). 
La Guía PMBOK es una guía 
completa en el manejo de la 
dirección de proyectos, que servirá 
en el presente trabajo para gestionar 
los costos y el cronograma, los 
cuales serán medidos a través de 











CPM (Método de diagramación por precedencia) Ordinal 
Estimación de 
los costos 
Estimación basada en 3 Valores 
CE=(CO+CM+CP)/3 
Dónde: CE: Costo esperado, CO:  Costo  optimista, CM:  
Costo  más probable, CP:  Costo  pesimista 
Razón 
Estimación de 
la duración de 
las actividades 
Estimación basada en 3 Valores 
TE=(TO+TM+TP)/3 
Dónde: TE: Duración esperada, TO: Tiempo optimista, TM: 




Método de la ruta crítica Ordinal 
Determinación 
del presupuesto 
P =                   
Dónde:       P: Presupuesto 
N1: Costo estimado de la actividad uno 








SV = EV – PV 
Dónde: SV: Variación del cronograma 
EV: Valor ganado(Earned Value) 




Control de los 
costos 
CV = EV – AC 
Dónde: CV: Variación del costo 
EV: Valor ganado (Earned Value) 






La dirección o gestión de proyecto 
es la “aplicación de conocimientos, 
habilidades, técnicas y herramientas 
a las actividades del proyecto para 
cumplir con los requisitos del 
proyecto” (PMI, 2017, p. 707). 
La gestión de proyectos abarca un 
amplio campo, en esta investigación 
servirá para comprender, conocer, y 
lograr aplicar las buenas prácticas, 
consiguiendo así elevar los 





    
 
      
Dónde: P: Presupuesto  







     
  
      
Dónde: DP: Duración programada 








2.3. Población, muestra y muestreo 
La población de estudio es un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que 
formará el referente para la elección de la muestra que cumple con una serie de criterios 
predeterminados (Arias, Villasís y Miranda, 2016). Se usó como población los costos y 
tiempos de los proyectos realizados por la empresa desde el año 2014 - 2018. La muestra, 
es definida por Otzen y Manterola (2017) como el número de sujetos seleccionados al azar 
que representen numéricamente a la población. Se usará como tal los costos y tiempos de 
los proyectos realizados por la empresa en los años 2017 y 2018. El método de muestreo 
depende del tipo de investigación que se realice y, por tanto, de las hipótesis y del diseño 
de investigación que se hayan definido para desarrollar el estudio (Bernal, 2010, p. 168). El 
método de muestreo será no probabilístico, a lo que será un muestreo por conveniencia. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Tabla 2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 




Bibliográfica Ficha (anexo 7) Biblioteca físicas y biblioteca virtual 
Análisis 
documental 
Lista de tiempos del proyecto 
según cronograma (anexo 3) 
Proyecto para cambiar y renovar el 
caldero búnker a gas 
Análisis 
documental 
Lista de actividades según el 
cronograma (anexo 3) 
Proyecto para cambiar y renovar el 





Bibliográfica Ficha (anexo 7) Biblioteca físicas y biblioteca virtual 
Análisis 
documental 
Análisis de contenido (anexo 3) 
Archivos físicos y virtuales de la 
empresa 
Fuente: Elaboración Propia  
 
La recopilación de información fue un proceso que implica tener claros los objetivos 
propuestos, haber seleccionado la población o muestra, definir las técnicas de recolección 
de información (elaborarlas y validarlas) y finalmente recoger la información para luego 
procesarla (Bernal, 2010, p. 194). Se usó como técnicas en el presente trabajo el análisis 
documental y teniendo como fuente o información principalmente el proyecto a realizarse 
en el desarrollo del estudio. Por otro lado, para determinar la validez y confiabilidad de los 
instrumentos en el trabajo de investigación se usó instrumentos ya validados y un 




































Figura 1. Diagrama de flujo del procedimiento de desarrollo de los objetivos 
Fuente: Elaboración propia 
Se comparó la 
variación de costos y 
tiempos en la 
empresa 
Se determinó los 
nuevos costos y 
tiempos en la 
empresa 
Se aplicó la guía 
PMBOK en la 
empresa 
Se determinó los 
costos y tiempos 
iniciales en la 
empresa 
Diagnóstico del nivel 
de gestión de proyectos 
en la empresa 
Inicio 
Fin 
Check list diagnóstico 
Tabla de variación 
porcentual 
Variación de % 
costos 
Acta de constitución del 
proyecto 
EDT/WBS (Estructura de 
Desglose de Trabajo) Gestión del 
cronograma 
Estimación por tres 
valores 
Estimación CPM y 
método de la ruta crítica 
Gestión de costos 
Tabla registro de datos 
monetarios y 
cronológicos de proyectos 
realizados por la empresa Variación del 
cronograma (VCR) 
Variación del costo 
(VCO) 
Nivel de 
cumplimiento de la 




Variación del costo 
(VCO) 
Variación de % 
cronograma Juicio de expertos 
Análisis del valor 
ganado 
Tabla registro de datos 
monetarios y cronológicos 







2.6. Métodos de análisis de datos 
Tabla 3. Técnicas e instrumentos en función de los objetivos de la investigación.  
Objetivos Técnica Instrumento Resultado 
Diagnosticar el nivel de gestión 
de proyectos en la Corporación 
Pesquera ICEF S.A.C. 
Análisis 
documental 
Check list diagnóstico de la 
dirección de proyectos 
(anexo 3) 
Cumplimiento de la 
gestión de proyectos 
actual de la empresa 
según el PMI 
Determinar los costos y tiempos 
iniciales en la Corporación 
Pesquera ICEF S.A.C. 
Análisis de 
datos 
Hojas de cálculo (Excel) 
Análisis de variación 
Costos y tiempos 
iniciales en la 
Corporación   
Aplicar la guía PMBOK en la 




EDT, CPM, estimación por 
tres valores (anexo 3) 
Gestión de 
cronograma y gestión 
de costos bajo el 
enfoque del PMBOK 
 
Determinar los nuevos costos y 
tiempos en la Corporación 
Pesquera ICEF S.A.C. 
Análisis del  
valor ganado 
Hojas de cálculo (Excel) 
Tabla resumen de los 
cálculos del valor ganado 
(anexo 3) 
Costos y tiempos 
finales 
Comparar la variación de costos 
y tiempos en la Corporación 
Pesquera ICEF S.A.C. 
Comparación 
Ficha de variación 
porcentual (anexo 3) 
Comparar resultados 
del antes y después 
de la aplicación de la 
guía PMBOK en la 
gestión de proyectos. 
Fuente: Elaboración Propia  
 
2.7. Aspectos éticos 
En esta etapa los autores se comprometieron a respetar la propiedad intelectual y los puntos 
de vista distintos de otras investigaciones de trabajo, la veracidad de los resultados 
mostrados a lo largo del desarrollo del presente estudio, la confiabilidad de los datos 
suministrados por la empresa y además de ello, en no revelar la identidad de los individuos 
involucrados en el presente estudio de trabajo. Además de lo mencionado, se adjuntó el 
documento de autorización para que los autores desarrollen la investigación en la empresa 











3.1. Diagnóstico del nivel de gestión de proyectos de la empresa 
Como respuesta al primer objetivo se realizó el diagnóstico recolectando datos de la 
empresa sobre la gestión de proyectos actual que maneja a través de un check list 
diagnóstico sobre la dirección de proyectos ubicado en el anexo 3, el cual engloba el plan 
para la dirección de proyecto y los documentos de proyecto; con lo que se obtuvo que el 
cumplimiento de la empresa en ambos aspectos mostrados en la tabla 4. Es así que se 
obtuvo como resultado que la empresa no maneja un cumplimiento adecuado de plan de 
dirección de proyectos debido a que los porcentajes de cumplimiento no llegan ni al 50%, 
además se maneja de manera empírica, conforme se va avanzando y de acuerdo a los 
directores encargados. 
 
Tabla 4. Porcentaje de cumplimiento del plan para la dirección de proyecto y documentos del proyecto de la 
Corporación Pesquera ICEF con el enfoque del PMI 
Dirección del proyecto Cumplimiento 
Plan para la dirección del proyecto (PPDP) 36.84% 
Documentos del proyecto (DP) 39.45% 
Fuente: Elaboración propia, check list diagnóstico de la dirección de proyectos (anexo 3) 
 
3.2. Costos y tiempos iniciales en la empresa 
 
Como resultado al segundo objetivo se empleó la técnica de análisis de datos con la 
herramienta de hoja de datos de proyectos realizados por la Corporación Pesquera ICEF 
S.A.C. durante los años 2017 al 2018, tal como se muestra en la tabla 20 ubicado en el 
anexo 3, con ello se obtuvo valores de la gestión de costos del proyecto que realizó la 
empresa antes de aplicar la guía PMBOK, es así que se muestra en la figura 2 que en su 
mayoría de proyectos el costo real ha excedido el presupuesto que se tenía planeado, 
también se puede apreciar en la figura 3 la variación porcentual de los costos siendo en su 





Figura 2. Costos de los proyectos realizados por la Corporación Pesquera ICEF S.A.C. 
Fuente: Elaboración propia, hoja de datos de proyectos realizados (anexo 3) 
 
 
Figura 3. Variación de los costos de los proyectos realizados por la Corporación Pesquera ICEF S.A.C. 
Fuente: Elaboración propia, hoja de datos de proyectos realizados (anexo 3) 
 
Además con la técnica de análisis de datos con la herramienta de hoja de datos de 
proyectos realizados en la tabla 20 ubicados en el anexo 3, se registraron también los 
tiempos que se manejó en los proyectos realizados por la empresa antes de aplicar la guía 
PMBOK en los años 2017 y 2018 respectivamente, con ello se logró obtener dos figuras 
importantes, la primera, es la figura 4 tal como se aprecia en los proyectos realizados, 
nuevamente no están dentro de lo programado y exceden lo planificado, en este caso, los 
tiempos en los cuales deberían de cumplir con la culminación del proyecto, además, como 
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Figura 4. Cumplimiento de cronograma de los proyectos en la Corporación Pesquera ICEF S.A.C. 
Fuente: Elaboración propia, hoja de datos de proyectos realizados (anexo 3) 
 
 
Figura 5. Variación de cronograma de los proyectos en la Corporación Pesquera ICEF S.A.C. 
Fuente: Elaboración propia, hoja de datos de proyectos realizados (anexo 3) 
 
3.3. Aplicación de la guía PMBOK en la empresa 
Comenzando por el proceso de inicio del proyecto se desarrolló el acta de constitución 
del proyecto en la tabla 17 ubicado en el anexo 3 siguiendo el esquema de la figura 27 del 
anexo 5, además se creó la EDT/WBS en el anexo 4 siguiendo el esquema de la figura 28 
del anexo 5 y con ello se desarrolló el plan para la dirección del proyecto, siguiendo el 
esquema de la figura 26 del anexo 5. Es así que establecieron los documentos necesarios y 
se realizó los acuerdos necesarios para iniciar el proyecto, quedando plasmado 
principalmente en el acta de constitución de proyecto, y junto con la Corporación Pesquera 
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Segundo se realizó el proceso de planificación, siguiendo el esquema de la figura 25 del 
anexo 5, se da inicio al proceso de planificación; en la gestión del cronograma, se tomó en 
cuenta el acta de constitución y la EDT/WBS, obteniendo así como resultado el definir las 
actividades a realizar como se muestra en la tabla 18 del anexo 3. Luego se estimó la 
duración de las actividades en la tabla 19 del anexo 3, se realizó el diagrama de 
precedencia en la figura 19 del anexo 3 para después de tener la duración de actividades y 
sus precedencias, y así poder utilizar el método CPM en la tabla 21 del anexo 3 para 
determinar la ruta crítica del proyecto, y tener el panorama claro de los tiempos; y 
finalmente como resultado se desarrolló el cronograma como se muestra en la tabla 5.  
 
Tabla 5. Cronograma del proyecto 
Cambio de matriz energética 
N° Descripción de actividad Duración (días) Comienzo Fin 
1 1.1.1.1. Preparación de terreno  8 27/07/2019 03/08/2019 
2 1.1.1.2. Adquisición de materiales 3 27/07/2019 29/07/2019 
3 1.1.2.1. Preparación de terreno  5 27/07/2019 31/07/2019 
4 1.1.2.2. Adquisición de materiales 3 27/07/2019 29/07/2019 
5 1.2.1.1. Instalación montaje de soporteria para montaje de tuberías 7 22/08/2019 28/08/2019 
6 1.2.1.2. Instalación montaje de tubería de acero de carbono 10 19/08/2019 28/08/2019 
7 1.4.1.1. Inspección por fuera 1 27/07/2019 27/07/2019 
8 1.1.1.3. Construcción de piso y bases 15 04/08/2019 18/08/2019 
9 1.1.1.4. Armado y soldado de estructura 7 19/08/2019 25/08/2019 
10 1.1.1.5. Soldado de planchas y barandas  8 26/08/2019 02/09/2019 
11 1.1.1.6. Acabados de plataformas 10 03/09/2019 12/09/2019 
12 1.1.1.7. Pintado de plataforma 5 13/09/2019 17/09/2019 
13 1.1.1.8. Certificación de seguridad 2 18/09/2019 19/09/2019 
14 1.1.2.3. Construcción de piso y bases 18 01/08/2019 18/08/2019 
15 1.1.2.4. Armado y soldado de estructura 9 19/08/2019 27/08/2019 
16 1.1.2.5. Soldado de planchas y barandas  11 28/08/2019 07/09/2019 
17 1.1.2.6. Acabados de plataformas 12 08/09/2019 19/09/2019 
18 1.1.2.7.  Pintado de plataforma 6 20/09/2019 25/09/2019 
19 1.1.2.8. Certificación de seguridad 2 26/09/2019 27/09/2019 
20 1.2.1.3. Acondicionamiento de tuberías 11 29/08/2019 08/09/2019 
21 1.2.1.4. Aplicación de recubrimiento 8 09/09/2019 16/09/2019 
22 
1.2.1.8. Instalación de tuberías de línea de fase líquida en tubería 
roscado SCH 80 
14 17/09/2019 30/09/2019 
23 
1.2.1.9. Instalación de tuberías de línea de compensación entre 
tanques 
13 17/09/2019 29/09/2019 
24 
1.2.1.5. Limpieza de tubería flushing con aire comprimido y 
nitrógeno 
9 01/10/2019 09/10/2019 
25 1.2.1.6. Instalación de tren de vapor 4 10/10/2019 13/10/2019 
26 1.2.1.7. Instalación de controles 4 14/10/2019 17/10/2019 




28 1.2.2.2. Prueba de hermeticidad de la Línea de Alta a 320 psi 4 18/10/2019 21/10/2019 
29 1.3.1.1. Instalación de elementos de sujeción en plataforma 3 28/09/2019 30/09/2019 
30 1.3.1.2. Instalación de 4 tanques de 1000 galones con grúa 7 01/10/2019 08/10/2019 
31 1.3.1.3. Fijación de los 4 tanques sobre sus bases metálicas 3 09/10/2019 11/10/2019 
32 1.3.1.4. Instalación de reguladores 4 12/10/2019 15/10/2019 
33 1.3.1.5.  Instalación de manómetros en tanques 4 12/10/2019 15/10/2019 
34 1.3.1.6. Instalación de señalíticos en tanques de almacenamiento 4 12/10/2019 15/10/2019 
35 1.3.1.7. Llenado de tanques con GLP 3 25/10/2019 27/10/2019 
36 1.3.2.1. Instalación de elementos de sujeción en plataforma 2 20/09/2019 21/09/2019 
37 1.3.2.2. Instalación de 3 vaporizadores de GLP con grúa 6 22/09/2019 27/09/2019 
38 1.3.2.3. Fijación de los 3 vaporizadores sobre sus bases metálicas 3 28/09/2019 30/09/2019 
39 1.3.2.4. Instalación de decantador con grúa 3 01/10/2019 03/10/2019 
40 1.3.2.5. Fijación de decantador 2 04/10/2019 05/10/20119 
41 1.3.2.6. Instalación de regulador en línea de vaporizador 3 06/10/2019 08/10/2019 
42 1.4.1.2. Desarmado 4 28/07/2019 31/07/2019 
43 1.4.1.3. Limpieza de estructura exterior 4 01/08/2019 04/08/2019 
44 1.4.2.1. Adquisición de materiales 6 05/08/2019 10/08/2019 
45 1.4.2.2. Cambio de tubos 12 11/08/2019 22/08/2019 
46 1.4.3.1. Limpieza de estructura interior 4 23/08/2019 26/08/2019 
47 1.4.3.2. Verificación del sistema del caldero 3 27/08/2019 29/08/2019 
48 1.4.4.1. Armado total del caldero  4 30/08/2019 02/09/2019 
49 1.4.4.2. Control de pruebas 3 31/08/2019 02/09/2019 
50 1.4.5.1. Desmontaje del sistema anterior 7 03/09/2019 09/09/2019 
51 1.4.5.2. Adecuación de un nuevo cono refractario 6 10/09/2019 15/09/2019 
52 1.4.5.3. Adecuación de brida de anclaje frontal 3 16/09/2019 18/09/2019 
53 1.4.5.4. Armado del tren de válvulas a gas 3 19/09/2019 21/09/2019 
54 1.4.5.5. Adquisición del quemador DEG-175 33 22/09/2019 24/10/2019 
55 1.4.5.6. Adecuación del tablero de control y conexiones 3 25/10/2019 27/10/2019 
56 1.4.5.7. Control de pruebas y seguridad 5 28/10/2019 01/11/2019 
Fuente: Elaboración propia, documentos del proyecto,  
 
Como segunda base importante de la investigación se realizó la gestión de los costos, para 
ello se tomó como base el acta de constitución ubicada en la tabla 17 del anexo 3 y el 
cronograma del proyecto como se mostró en la tabla 5, es así que se comenzó por estimar 
los costos a través de la estimación por tres valores en la tabla 6 ayudados del juicio de los 
expertos de la empresa y del equipo de proyecto, con ello finalmente se determinó el costo 
por cada una de las actividades, recalcando que Lima Gas con la empresa contratada por la 
misma de nombre ATIX Gas es quien se encargará de la instalación de las tuberías y 
equipos, sin costo debido a la consignación y documentos firmados por la gerencia; 
finalmente se obtuvo como resultado el presupuesto del proyecto obteniéndose así la suma 





Tabla 6. Estimación de costos por la estimación basada en 3 valores 
 Actividades Optimista Moderada Pesimista Costos (soles) 
1 1.1. Construcción de estructuras metálicas 8200 8500 8700           8,466.67  
2 1.1.1. Construcción de plataforma para 
vaporizadores 
10890 11000 13500         11,796.67  
3 1.1.2. Construcción de plataforma para 
tanques 
41900 42500 45800         43,400.00  
4 1.4. Cambio de caldero de  búnker a gas 5900 6800 7200           6,633.33  
5 Desarmado del caldero 300 350 450              366.67  
6 1.4.2. Cambio de material 2950 3250 3680           3,293.33  
7 1.4.3. Limpieza y mantenimiento 540 680 740              653.33  
8 1.4.4. Armado de caldero 450 650 780              626.67  
9 1.4.5. Instalación de quemador 230000 250000 280000       253,333.33  
Presupuesto total     328,570.00  
Fuente: Elaboración propia 
 
Como tercer grupo, se realizó  el proceso de ejecución luego de haber realizado todo los 
procesos del grupo de procesos de iniciación y de planificación se ejecutó el proyecto el 27 
de julio, y se realizó el proyecto tomando datos periódicos para su control a través del 
cuarto grupo de proceso, el cual es el grupo de procesos y monitoreo, el cuál, permite el 
normal desarrollo y ejecución del proyecto, es así que se dirigió en conjunto con el equipo 
de proyecto las actividades y realizó el desarrollo del mismo a lo largo del proyecto. Con 
forme se avanzó el proyecto se fue registrando los datos y siguiendo el plan de dirección de 
proyecto, para ello resumiendo se construyó comenzando las estructuras para plataformas 












Figura 6. Construcción de plataforma para tanques 














Figura 7. Construcción de plataforma para vaporizadores 
Fuente: Elaboración propia 
 
El cuarto grupo, proceso de control y monitoreo; próximo a haberse ejecutado el 
proyecto, durante el transcurso del mismo entra el cuarto grupo, el cual juega un papel 
fundamental, en ello se cual procedió a realizar el control y monitoreo mediante el análisis 
del valor ganado, usando las fórmulas y parámetros mostrados en la figura 18 del anexo 3, 
a través de dos indicadores fundamentales se fue monitoreando, los cuales son, el control 
de cronograma y el control de costos como se muestra en las tablas 22, 23 y 24 ubicadas en 
el anexo 3. Además se registraron documentos de la empresa conforme se iba avanzando el 
proyecto, tal como se muestra en las figuras 31 y 32 del anexo 6, y gracias a los informes 
realizados periódicamente se realizó la curva S para tener una figura de monitoreo y 
control de lo que se está gestionando. 
 
Figura 8. Curva S de avance del proyecto desde julio hasta 15 de octubre 















3.4. Nuevos costos y tiempos en la empresa 
Se determinó el grado de cumplimiento de los costos y tiempos al final del proyecto, por lo 
que se registró el presupuesto inicial del proyectos así mismo como su costo real, 
obteniéndose así una reducción en los costos, además se registró el tiempo de duración 
programado con lo que comparado con el tiempo real ejecutado se obtuvo un 
cumplimiento del proyecto en menos de los días planificados, luego de haberlo gestionado 
aplicando la guía PMBOK en dos áreas del conocimiento específicamente, con lo que los 
resultados se plasman en la tabla 7. 
Tabla 7. Comparación de las variaciones antes y después de la aplicación de la guía PMBOK. 
Presupuesto del 
proyecto 
Costo real del proyecto 
Tiempo de duración 
programado 
Tiempo de duración 
real 
328,570.00 301,025.10 98 días 90 días 
Fuente: Elaboración propia, ficha de variación porcentual (anexo 3) 
3.5. Comparación de la variación de costos, tiempos 
Se comparó los valores después de volver a medir los indicadores de costos y cronograma 
registrados, siguiendo la fórmula de la ficha de variación porcentual en la tabla 25 ubicado 
en el anexo 3. Se obtuvo como resultados las variaciones de costos y tiempos como se 
muestra en la tabla 8, entendiéndose así como variaciones porcentuales negativas aquellos 
que se exceden de lo planificado inicialmente, variaciones nulas como aquellas que se 
cumplió tal cuál se estableció previamente y como variaciones positivas aquellas que 
lograron anticiparse a lo planificado. 
Tabla 8. Comparación de las variaciones antes y después de la aplicación de la guía PMBOK. 
Promedio de variación 
del cronograma 
manejado por la 
Corporación Pesquera 
ICEF S.A.C. 
Promedio de variación 
del costo manejado por 
la Corporación 
Pesquera ICEF S.A.C. 
Variación del cronograma 
aplicando la guía 
PMBOK 
Variación de los costos 
aplicando la guía 
PMBOK 
-25.00% -9.13% Registro semanal Registro semanal 
-50.00% -3.01% Semana 1 12.50% Semana 1 34.87% 
-66.67% -14.17% Semana 2 7.14% Semana 2 31.46% 
-14.29% -9.39% Semana 3 14.29% Semana 3 44.87% 
25.00% 2.50% Semana 4 7.14% Semana 4 42.86% 
-25.00% -13.21% Semana 5 7.14% Semana 5 36.67% 
-50.00% 3.17% Semana 6 0.00% Semana 6 29.41% 
-33.33% -6.38% Semana 7 14.29% Semana 7 1.57% 
-40.00% 1.59% Semana 8 0.00% Semana 8 7.81% 
-12.50% -11.10% Semana 9 7.14% Semana 9 8.66% 
-50.00% -10.00% Semana 10 0.00% Semana 10 9.80% 
0.00% -11.65% Semana 11 7.14% Semana 11 0.13% 
-28.48% -6.73% Semana 12 0.00% Semana 12 35.19% 




  Semana 14 33.33% Semana 14 60.00% 
  Registro final Registro final 
  8.38% 8.16% 
Comparando: Desde: Hasta: Mejora 
Cronograma -28.48% 8.38% 36.86% 
Costos -6.73% 8.16% 14.89% 
Fuente: Elaboración propia, ficha de variación porcentual (anexo 3) 
 
 
Figura 9. Comparación porcentual de costos y cronograma antes y después de aplicar la Guía PMBOK 
Fuente: Elaboración propia, tabla 8 
 
En la figura 9 se mostró la comparación gráfica entre los valores de las variaciones 
porcentuales del cronograma y de los costos, recalcando que las variaciones negativas 
exceden de lo planificado, las variaciones nulas se cumplió tal cuál se estableció 
previamente y las variaciones positivas lograron anticiparse a lo planificado, es así que se 
mejoró en un 36.86% en el caso del cronograma evitando así los retrasos que antes se 
presentaban; por otro lado en el caso de los costos se mejoró un14.89% ahorrándose así los 
excesos de gastos, así como también en mano de obra y en materiales, ya que antes estos 
recursos eran desperdiciados debida a la falta de control, en cambio al aplicar la Guía 
PMBOK no se presentó estos casos evitando así los sobrecostos y mejor aún, ahorrándose 
gastos innecesarios que antes por la falta de control se incurrían con naturalidad.  
 
Para contrastar la hipótesis se usó el método estadístico T- Student, para ello previamente 
se planteó la hipótesis nula: H0: La aplicación de la guía PMBOK no mejoró la gestión de 
proyectos de la Corporación Pesquera ICEF S.A.C., y la hipótesis de trabajo H1: La 












Comparación de costos y cronograma 
variación del cronograma
antes de la Guía PMBOK
variación del cronograma
después de la Guía PMBOK
variación de los costos
antes de la Guía PMBOK
variación de los costos




ICEF S.A.C., el tipo de prueba usado fue la distribución “t” y un nivel de significancia de 
0.05.  
Tabla 9. Análisis Estadístico T- Student para la eficiencia – Gestión de Cronograma 
Diferencia -0.369 GL 22 
t (Valor observado) -4.682 valor-p (bilateral) <0.0001 
|t| (Valor crítico) 2.074 alfa 0.05 
Fuente: elaboración propia, Excel 2016 
El valor estadístico de t fue de -4.682, por otro lado, el grado de libertad obtenido fue 22, 
que resulta de la formula (N-1) siendo N el número de las observaciones y finalmente se 
obtuvo un valor critico de 2.074 que fue extraído de la tabla 8 de comparación de variantes 
de antes y después de la aplicación de la Guía PMBOK. El valor de t estadístico se 
encuentra ubicado en la región rechazada por lo tanto no se acepta la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa (H1): µ = µ0 en donde indica que si existe una diferencia entre 
los datos de las eficiencias. 
 
Figura 10. Campana de Gauss, contratación de la hipótesis 
Fuente: Elaboración propia, Excel XLSTAT 
 
Tabla 10. Análisis Estadístico T- Student para la eficiencia – Gestión de Costos 
Diferencia -0.334 
t (Valor observado) -5.497 
|t| (Valor crítico) 2.074 
GL 22 
valor-p (bilateral) < 0.0001 
alfa 0.05 
Fuente: elaboración propia, Excel 2016 

































El valor estadístico de t fue de -5.497, por otro lado, el grado de libertad obtenido fue 22, 
que resulta de la formula (N-1) siendo N el número de las observaciones y finalmente se 
obtuvo un valor critico de 2.074 que fue extraído de la tabla 8 de comparación de variantes 
de antes y después de la aplicación de la Guía PMBOK. 
 
Figura 11. Campana de Gauss, contratación de la hipótesis 
Fuente: Elaboración propia, Excel XLSTAT 
 
El valor de t estadístico se encuentra ubicado en la región rechazada por lo tanto no se 
acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa (H1): µ = µ0 en donde indica que 
si existe una diferencia entre los datos de las eficiencias. A partir de lo obtenido se puede 
concluir que la aplicación de la Guía PMBOK si se obtuvo una mejora en la gestión de 
cronogramas y costos. 
 
Es así que al final de contrastar la hipótesis según Bernal (2010) la hipótesis nula indica 
que la información que se va a obtener es contraria a la hipótesis de trabajo (p. 137). 
Entonces al rechazarse la hipótesis nula queda aceptada la hipótesis alternativa la cual es 
H1: La aplicación de la guía PMBOK mejoró la gestión de proyectos de la Corporación 
Pesquera ICEF S.A.C. con lo que se demuestra que el trabajo de investigación si mejoró la 
gestión de proyectos de la Corporación Pesquera ICEF S.A.C. 
 



































Comparando con la tesis de Montero (2016) quien obtuvo una mejora a partir del 50% en 
su trabajo de investigación, mientras que en promedio la investigación realizada por los 
presentes autores obtuvo una mejora de 36.86% en gestión de cronograma y 14.89% en 
gestión de costos, esto debido a que el usó la metodología Delphi para crear mejores 
indicadores específicos para cualquier proyecto, con lo que se realizó un trabajo más 
detallado comparado con la presente tesis que solo se basó en costos y cronograma; 
coincidiendo con la guía PMBOK mientras más detallado se realice un trabajo, mayor será 
el impacto de mejora que se muestre en los resultados; además la investigación de Montero 
coincide con los autores que conforman el PMI en que la gestión de proyectos se puede 
aplicar a diversos campos de trabajo, casi en su totalidad. 
 
En la tesis de Andrade (2016) en la gestión de tiempo, obtuvo que la duración del proyecto 
será de 22 meses debido a ser un proyecto de gran magnitud en el sector construcción, 
comparando con el proyecto gestionado en la presente investigación que solo duró un poco 
más de 3 meses, por ello es fundamental tener en claro el grupo de procesos de 
planificación guiándose de la figura 25 ubicada en el anexo 3, además según el PMI de ese 
grupo se obtienen las bases para realizar los costos y cronograma que es en lo que se centra 
esta investigación principalmente, además en la tesis de Andrade tiene un porcentaje de 
incidencia de costos indirectos del 20%, costos directos del 58%, y un costo del lugar del 
terreno del 22%, mientras que en la tesis realizada se obtuvo una mejora de costos de solo 
8.16%. 
 
Por otro lado, en el trabajo de Neira (2016) el proyecto obtuvo un escaso grado de 
acatamiento, siendo evidente por la escasez de usar buenas prácticas, señaladas y 
mostradas en la guía PMBOK. Se demostró que no se cumplió el progreso del cronograma 
y el adecuado uso del presupuesto, lo cual fue más evidente por los incrementos de plazo y 
en el grado de aumento de la inversión; por otro lado, en el proyecto gestionado por la tesis 
realizada en la Corporación Pesquera ICEF S.A.C. si se logró cumplir el cronograma en los 
plazos establecidos previamente y estar además dentro del presupuesto asignado para el 
proyecto tal como se muestra en la tabla 8, con lo que coincidimos con Neira que al igual 




presente esos sobretiempos o exceso de costos innecesariamente por no realizar una 
adecuada gestión del proyecto, ello complementado con la buena dirección del equipo de 
proyecto quienes juegan el papel importante de dirigir, comunicar y ejecutar el proyecto 
con el fin de cumplir con los objetivos específicos propuestos por las partes interesadas en 
el proyecto.  
 
Recalcando que Hinostroza (2016) en su tesis concluyó que 70% de las construcciones 
presentaron sobre tiempo en más del 10% de sus proyectos y cerca de un 60% de las 
empresas constructoras muestran exceso de costos en más del 10% del total de sus 
proyectos; con ello podemos concordar con el autor que en la mayoría de proyectos se 
genera un sobretiempo del 10% así como en la empresa ICEF se encontró un sobretiempo 
de más del 28%, también el autor confirma que en los costos terminan excediendo en más 
del 10% de lo planificado así como en ICEF se encontró un sobrecosto de más de 6% del 
presupuesto establecido al principio del proyecto; por ello se puede afirmar como se 
mencionó en la realidad problemática que la mayoría de empresas pequeñas y medianas no 
realizan una adecuada gestión de proyectos, debido a que consideran que no forma parte 
del desarrollo de sus metas y objetivos, sin embargo esto difiere con los autores Vieira y 
Antoniolli (2018) quienes recalca que hacer uso de las buenas prácticas siempre brindará 
mejores resultados, por lo que en la tesis realizada si se logró cumplir los plazos y estar 
dentro del presupuesto asignado al aplicar la Guía PMBOK en las dos áreas de 
conocimiento que fueron gestión de cronograma y gestión de costos, estando a favor de 
que las buenas prácticas mejoran la dirección de proyectos. 
 
Comparando con Gutiérrez (2012) el autor logró la implementación con una mejora de 
60% en retrasos, al aplicar absolutamente todas las áreas del conocimiento de la Guía 
PMBOK, mientras que la tesis realizada por los autores solo se logró una mejora en 
retrasos de 36.86% y aquí se precia una diferencia significativa, ello debido a que 
Gutiérrez aplicó todas las áreas del conocimiento del PMI contra dos áreas que se aplicó en 
este trabajo, pues las otras áreas complementan y realzan cada área de conocimiento 
potenciando sus resultados; además volviendo con la tesis de Gutiérrez se obtuvo una 
mejora de 100% en desviación de costos promedio en los proyectos pesqueros, no se 
incurrieron en sobrecostos en el proyecto y; ello también concuerda con el trabajo donde 




si se consigue aplicar la Guía PMBOK completa se conseguirán fabulosos resultados, sin 
embargo, ello requiere de un trabajo exhaustivo y riguroso, pues se debe conocer mucho 
sobre la Guía PMBOK y un largo trabajo que puede durar meses, y para lograrlo se 
necesita un dominio de todas las herramientas y los procesos presentados por el PMI, es 
por ello que debido al tiempo del proyecto y el trabajo de investigación realizado solo se 
aplicó dos áreas de conocimientos y complementos de otra área que es gestión de la 
integración del proyecto para poder realizarlo correctamente la gestión de proyectos en el 
trabajo realizado. 
 
En la tesis de Guerrero (2017) quien tuvo como objetivo el indicar la influencia de realizar 
la gerencia de proyectos bajo el enfoque del PMI en su éxito en la empresa 
ENCOSERVICE, aumentó un 34% sobre el logro de los requisitos; de ello se puede 
encontrar que Guerrero aplicó 6 áreas del conocimiento contra solo 2 áreas que se aplicó 
en la presente tesis, ello se ve reflejado en que Guerrero logró reducir los incrementos de 
tiempos en un 50%, en cambio la tesis presentada por los autores solo se logró reducir los 
incrementos de tiempos en 36.86%, por lo que se evidencia que el aplicar más áreas de 
conocimiento de la Guía PMBOK se obtiene mejores resultados, aun así se evidencia y se 
concuerda con que el enfoque del PMI logra mejorar la gestión de proyectos en el lugar 
donde se aplique, demostrando que en estos últimos años el PMI mejora continuamente 
para ofrecer unos estándares de dirección de proyectos que ayudan en gran medida a las 
empresas que logran aplicar y crear una metodología fundamentada en la Guía PMBOK. 
 
Finalmente en el trabajo de María y Narváez (2018) logró obtener una mejora en la 
productividad de 88,38%, lo que indica un aumento del 25,43% comparando con la 
productividad inicial tomada de 70,46%., ello corrobora que el aplicar la Guía PMBOK 
sexta edición permite mejorar considerablemente los resultados, ello evidencia la mejora 
que lograron María y Narváez, es así que la tesis realizada por los presentes autores 
también en las áreas de gestión de cronograma y gestión de tiempos en el proyecto 
realizado por la Corporación Pesquera ICEF solo se obtuvo un aumento positivo del 
36.86% en cronograma y de más de 14% en gestión de costos, con lo que se puede apreciar 
que en el caso de la Corporación Pesquera ICEF S.A.C. el personal generaba mucho 
tiempo ocioso que no permitía que el proyecto avance con normalidad, ello sumado a la 




también incurría en que aumenten los costos para pagar más mano de obra, y el poco 
conocimiento en gestión de proyectos como se diagnosticó en el primer objetivo de la tesis, 
hace que la Guía PMBOK haya ayudado a mejorar la dirección de proyectos así como 





























1. Se diagnosticó el nivel de gestión de proyectos en la Corporación Pesquera ICEF 
S.A.C con lo que se demostró en resultados que la empresa maneja un bajo nivel de 
gestión de proyectos con solo 36% (tabla 4).  
 
2. Se determinó los costos y tiempos iniciales en la Corporación Pesquera ICEF S.A.C. 
encontrándose en la muestra de 12 proyectos que 9 de ellos presentaban exceso de 
costos y 10 de ellos sobretiempos, por lo que no se cumplía con los tiempos 
programados ni los costos establecidos (tabla 20).  
 
3. Se aplicó la guía PMBOK en la Corporación Pesquera ICEF S.A.C. con lo que se logró 
implementar la gestión de cronograma y costo, siguiendo los 5 grupos de procesos de 
la guía PMBOK, siguiendo paso por paso como se detalla en las áreas del 
conocimiento de la guía, aplicando sus propios instrumentos y técnicas (tabla 5, 6, 22, 
23 y 24). 
 
4. Se determinó los nuevos costos y tiempos en la Corporación Pesquera ICEF S.A.C. 
haciendo uso también del análisis del valor ganado, y no se obtuvo sobrecostos, ni 
exceso de tiempos (tabla 7). 
 
5. Se comparó la variación de costos y tiempos en la Corporación Pesquera ICEF S.A.C. 
con lo que se obtuvo una clara mejora en cronograma y costos con un 8.36 y 8.16 por 
ciento respectivamente, comparando con la gestión de la empresa al aplicar la guía 
PMBOK se mejoró la gestión de cronograma en 36.86% y la gestión de costos en 












Se sugiere diagnosticar el nivel de gestión de proyectos en la empresa donde se desee 
conocer y mejorar la gestión de proyectos, además de ello realizar entrevista a los 
encargados y superiores, así se obtendrá un panorama más claro y detallado sobre el estado 
inicial sobre las variables implicadas en la investigación. 
 
Debido a que lograr un buen nivel de manejo de información ayudará a que se obtenga 
datos necesarios para evidenciar las mejoras que se realicen en los costos y tiempos 
iniciales en la empresa, se recomienda usar los instrumentos de recolección de datos 
propios de la Guía PMBOK así como se aplicó en el presente trabajo. 
 
Aplicar no solo unas áreas del conocimiento, sino buscar aplicar la mayor cantidad posible 
de la guía, en esta investigación se usaron 2 principalmente gestión de costos y gestión del 
cronograma, complementado con otras área que fue gestión de integración del proyecto, 
pero para mejores resultados y una mayor efectividad de la Guía PMBOK se debe aplicar 
las 10 áreas del conocimiento, ya que estas se complementan entre sí, y si bien es posible 
que se trabajen de manera individual, si se logra trabajar con todas en conjunto se 
repotenciará la gestión del proyecto, y se manejarán las bases completas establecidas por el 
PMI. 
 
Encontrar los nuevos datos después de haber aplicado la guía PMBOK ayudará a contrastar 
las mejoras y evidenciar el trabajo realizado, por ello se recomienda tomar datos 
periódicamente, con la menor amplitud posible, ya que mejor es si se lleva un control 
mensual, semanal y diario según lo permita la gestión del proyecto que se realice. 
 
Comparar claramente los datos obtenidos, de preferencia hacer un análisis cuantitativo y 
estadístico que ayude a mejorar la toma de decisión y el logro obtenido por el investigador 
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Figura 12. Cantidad de desembarques principales y secundarios en el año 2014 y 2015 en Chile. 







Figura 13. Cantidad de desembarques de recursos hidrobiológicos marítimos, según puerto, 2013 











Figura 14. Desembarque total de los recursos hidrobiológicos según su utilización, enero 2019 





Anexo 2: Validación de instrumentos 
Tabla 11. Calificación del Ing. Miñán Olivos Guillermo sobre el check list diagnóstico del anexo 3 
Criterio de validez Deficiente Aceptable Bueno Excelente Total parcial 
Congruencia de ítems 1 2 3 4 3 
Amplitud del contenido 1 2 3 4 4 
Redacción de ítems 1 2 3 4 3 
Claridad y precisión 1 2 3 4 4 
Pertinencia 1 2 3 4 3 
Total 17 
Fuente: Elaboración propia, constancia de validación de instrumento (figura 16) 
Tabla 12. Calificación del Ing. Símpalo López Wilson sobre el check list diagnóstico del anexo 3 
Criterio de validez Deficiente Aceptable Bueno Excelente Total parcial 
Congruencia de ítems 1 2 3 4 3 
Amplitud del contenido 1 2 3 4 3 
Redacción de ítems 1 2 3 4 3 
Claridad y precisión 1 2 3 4 3 
Pertinencia 1 2 3 4 3 
Total 15 
Fuente: Elaboración propia, constancia de validación de instrumento (figura 14) 
Tabla 13. Calificación del Eco. Vivar Miranda Yuri sobre el check list diagnóstico del anexo 3 
Criterio de validez Deficiente Aceptable Bueno Excelente Total parcial 
Congruencia de ítems 1 2 3 4 3 
Amplitud del contenido 1 2 3 4 4 
Redacción de ítems 1 2 3 4 3 
Claridad y precisión 1 2 3 4 4 
Pertinencia 1 2 3 4 3 
Total 17 
Fuente: Elaboración propia, constancia de validación de instrumento (figura 15) 
Tabla 14. Calificación total de expertos 
Experto Calificación de validez Calificación  
Ing. Miñán Olivos Guillermo 17 0.75 
Ing. Símpalo López Wilson 15 0.85 
Eco. Vivar Miranda Yuri 17 0.85 
Calificación 16.33 0.82 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 15. Escala de validez de instrumento 
Escala Indicador 
0, 00 – 0, 53 Validez nula 
0, 54 – 0, 59 Validez baja 
0, 60 – 0, 65 Válida 
0, 66 – 0, 71 Muy válida 
0, 72 – 0, 99 Excelente validez 
1 Validez perfecta 


















Figura 15. Constancia de validación experto 2 
Fuente: Estadística Pesquera Mensual 
 
 
Figura 16. Constancia de validación experto 3 













Figura 17. Constancia de validación experto 1 





Anexo 3: Instrumentos de recopilación y análisis de datos.  
 
Figura 18. Resumen de los cálculos del Valor Ganado. 





Tabla 16. Check list diagnóstico para el plan de la dirección del proyecto 
Criterios Peso 
Si cumple (marcar con “x”) 
Observaciones 
Si No N/A 




1. Plan para la gestión del alcance 4  x   
2. Plan de gestión de los requisitos 2 x    
3. Plan de gestión del cronograma 4  x   
4. Plan de gestión de los costos 4  x   
5. Plan de gestión de la calidad 4 x    
6. Plan de gestión de los recursos 3  x   
7. Plan de gestión de las comunicaciones 2  x   
8. Plan de gestión de los riesgos 4  x   
9. Plan de gestión de las adquisiciones 4 x    
10. Plan de involucramiento de los 
interesados 
3 x   
 
11. Plan de gestión de cambios 2  x   
12. Plan de gestión de la configuración 1  x   
13. Línea base del alcance 4  x   
14. Línea base del cronograma 4 x    
15. Línea base de costos 4 x    
16. Línea base para la medición del 
desempeño 
3  x  
 
17. Descripción del ciclo de vida del 
proyecto 
3  x  
 




1. Atributos de la actividad 3  x   
2. Lista de actividades 4  x   
3. Registro de supuestos 2  x   
4. Base de las estimaciones 3 x    
5. Registro de cambios 3 x    
6. Estimaciones de costos 4 x    
7. Pronósticos de costos 4  x   
8. Estimaciones de la duración 4 x    
9. Registro de incidentes 3  x   
10. Registro de lecciones aprendidas 3  x   
11. Lista de hitos 4  x   
12. Asignaciones de recursos físicos 3 x    
13. Calendarios del proyecto 4  x   
14. Comunicaciones del proyecto 2  x   
15. Cronograma del proyecto, 4  x   
16. Diagrama de red del cronograma del 
proyecto 
4  x  
 
17. Enunciado del alcance del proyecto 3  x   
18. Asignaciones del equipo del proyecto 3 x    
19. Mediciones de control de calidad 3 x    
20. Métricas de calidad 3 x    
21. Informe de calidad 3 x    
22. Documentación de requisitos 3 x    
23. Matriz de trazabilidad de requisitos 3  x   
24. Estructura de desglose de recursos 4  x   
25. Calendarios de recursos 4  x   
26. Requisitos de recursos 4 x    
27. Registro de riesgos 4  x   
28. Informe de riesgos 3  x   
29. Datos del cronograma 4 x    
30. Pronósticos del cronograma 3  x   
31. Registro de interesados 3  x   
32. Acta de constitución del equipo 2  x   
33. Documentos de prueba y evaluación 3 x    
Puntaje máximo DP 109 PPDP 57  
Puntaje alcanzado DP 43 PPDP 21 
Porcentaje de cumplimiento DP 39.45% PPDP 36.84% 






Tabla 17. Acta de constitución del proyecto 
 




 Racionalidad y propósito del proyecto:   
  
En mayo de 2019, surgió la necesidad de usar un combustible alternativo al búnker, ya que este es altamente contaminante y a 
la larga genera costos mayores comparado con otros fuentes de energía actuales que pueden sustituirlo, ello permitiría a la 
empresa ahorrar en costos y ser una empresa más amigable y comprometida con el medio ambiente. Este proyecto es el primer 
paso para responder a las necesidades de usar una fuente de energía más económica a largo plazo e ir proyectando la empresa a 
renovarse y al ser una empresa industrial comprometerse más con el cuidado medioambiental. 
 
Objetivos del proyecto: 
La meta principal de este proyecto es: Renovación del combustible de caldero Búnker a gas y reducción del impacto generado 
por el uso del combustible.  
Los objetivos de este proyecto son los siguientes: 
I) Suministro de materiales de calidad 
II) Desmontar y retirar instalación antigua 
III) Trabajos de infraestructura y acabados 
IV) Instalación de equipos y sistema de tuberías 
V) Pruebas y control del sistema 
Estrategia del proyecto: 
El proyecto apoyo los objetivos mediante la contratación de empresas especializadas para la entrega de obras y servicios 
dentro del presupuesto, cronograma y normas según calidad y seguridad. El proyecto ha acordado trabajar en conjunto con el 
equipo de proyecto y especialistas a través del juicio de expertos para lograr un proyecto exitoso. 
Estructura de gobernabilidad: 
Los miembros de la junta de dirección del proyecto está conformado por el gerente general (GG), el jefe de planta (JDP), el  
jefe de aseguramiento de la calidad (JAC), Jefe de mantenimiento (JM) y el jefe de producción (JP). El equipo del proyecto 
está compuesto por el gerente del proyecto (GP), un especialista contable (EF), un especialista en adquisiciones (EA), un 
especialista en obras civiles (EO), seis técnicos en obras (TO), dos técnicos en equipamiento (TE), un especialista en 
ingeniería (EI), un especialista en ingeniería en energía (EIE) y un técnico de mantenimiento.  
Gerencia del proyecto: 






















Mecanismos de control 
Todas las solicitudes de cambios al proyecto deberán de ser presentados al gerente del proyecto quien evaluará el impacto que 
estos cambios puedan presentar. Esto también para determinar las ventajas al proyecto en relación a los costos y tiempos que 
dichos cambios requerirían. El gerente del proyecto entregará las solicitudes de cambio junto al análisis correspondiente a la 
junta del proyecto para su aprobación respectiva. Una vez aprobada la solicitud el gerente del proyecto procederá a realizar los 
cambios en los planes. 
 Aprobado por: 
- Gerente del proyecto 
- Junta de dirección del proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia, 
 
 
Gerente del Proyecto 
(GP) 









Especialista en ingeniería (EI) 










Tabla 18. Lista de actividades del proyecto 
Actividades Predecesor inmediato 
1.1. Construcción de estructuras metálicas  
1.1.1. Construcción de plataforma para vaporizadores  
1.1.1.1. Preparación de terreno  - 
1.1.1.2. Adquisición de materiales - 
1.1.1.3. Construcción de piso y bases 1111-1112 
1.1.1.4. Armado y soldado de estructura 1113 
1.1.1.5. Soldado de planchas y barandas  1114 
1.1.1.6. Acabados de plataformas 1115 
1.1.1.7. Pintado de plataforma 1116 
1.1.1.8. Certificación de seguridad 1117 
1.1.2. Construcción de plataforma para tanques  
1.1.2.1. Preparación de terreno  - 
1.1.2.2. Adquisición de materiales - 
1.1.2.3. Construcción de piso y bases 1121-1122 
1.1.2.4. Armado y soldado de estructura 1123 
1.1.2.5. Soldado de planchas y barandas  1124 
1.1.2.6. Acabados de plataformas 1125 
1.1.2.7.  Pintado de plataforma 1126 
1.1.2.8. Certificación de seguridad 1127 
1.2. Instalación de tuberías y tren de vapor  
1.2.1. Instalación de tuberías  
1.2.1.1. Instalación montaje de soporteria para montaje de tuberías - 
1.2.1.2. Instalación montaje de tubería de acero de carbono - 
1.2.1.3. Acondicionamiento de tuberías 1211-1212 
1.2.1.4. Aplicación de recubrimiento 1213 
1.2.1.5. Limpieza de tubería flushing con aire comprimido y nitrógeno 1218-1219 
1.2.1.6. Instalación de tren de vapor 1215 
1.2.1.7. Instalación de controles 1216 
1.2.1.8. Instalación de tuberías de línea de fase líquida en tubería roscado 
SCH 80 
1214 
1.2.1.9. Instalación de tuberías de línea de compensación entre tanques 1214 
1.2.2. Controles de prueba  
1.2.2.1. Prueba de hermeticidad de la Línea de Baja a 105 psi 1217 
1.2.2.2. Prueba de hermeticidad de la Línea de Alta a 320 psi 1217 
1.3. Instalación de equipos  
1.3.1. Instalación de tanques  




1.3.1.2. Instalación de 4 tanques de 1000 galones con grúa 1311 
1.3.1.3. Fijación de los 4 tanques sobre sus bases metálicas 1312 
1.3.1.4. Instalación de reguladores 1313 
1.3.1.5.  Instalación de manómetros en tanques 1313 
1.3.1.6. Instalación de señalíticos en tanques de almacenamiento 1313 
1.3.1.7. Llenado de tanques con GLP 1314-1315-1316 
1.3.2. Instalación de vaporizadores y decantador  
1.3.2.1. Instalación de elementos de sujeción en plataforma 1118 
1.3.2.2. Instalación de 3 vaporizadores de GLP con grúa 1321 
1.3.2.3. Fijación de los 3 vaporizadores sobre sus bases metálicas 1322 
1.3.2.4. Instalación de decantador con grúa 1323 
1.3.2.5. Fijación de decantador 1324 
1.3.2.6. Instalación de regulador en línea de vaporizador 1325 
1.4. Cambio de caldero de  búnker a gas  
1.4.1. Desarmado del caldero  
1.4.1.1. Inspección por fuera - 
1.4.1.2. Desarmado 1411 
1.4.1.3. Limpieza de estructura exterior 1412 
1.4.2. Cambio de materia  
1.4.2.1. Adquisición de materiales 1413 
1.4.2.2. Cambio de tubos 1421 
1.4.3. Limpieza y mantenimiento  
1.4.3.1. Limpieza de estructura interior 1422 
1.4.3.2. Verificación del sistema del caldero 1431 
1.4.4. Armado de caldero  
1.4.4.1. Armado total del caldero  1432 
1.4.4.2. Control de pruebas 1441 
1.4.5. Instalación de quemador  
1.4.5.1. Desmontaje del sistema anterior 1441 
1.4.5.2. Adecuación de un nuevo cono refractario 1442-1451 
1.4.5.3. Adecuación de brida de anclaje frontal 1452 
1.4.5.4. Armado del tren de válvulas a gas 1453 
1.4.5.5. Adquisición del quemador DEG-175 1454 
1.4.5.6. Adecuación del tablero de control y conexiones 1455 
1.4.5.7. Control de pruebas y seguridad 
1326-1317-1221-
1222-1456 







Tabla 19. Estimación de la duración de las actividades a través de la estimación basada en 3 valores 
 Actividades Optimista Moderada Pesimista Duración (días) 
1 1.1.1.1. Preparación de terreno  6 8 11 8.00 
2 1.1.1.2. Adquisición de materiales 2 3 5 3.00 
3 1.1.2.1. Preparación de terreno  2 6 7 5.00 
4 1.1.2.2. Adquisición de materiales 2 3 5 3.00 
5 
1.2.1.1. Instalación montaje de soporteria para 
montaje de tuberías 
5 7 10 7.00 
6 
1.2.1.2. Instalación montaje de tubería de acero 
de carbono 
8 10 13 10.00 
7 1.4.1.1. Inspección por fuera 0.5 1 2 1.00 
8 1.1.1.3. Construcción de piso y bases 12 14 19 15.00 
9 1.1.1.4. Armado y soldado de estructura 5 7 10 7.00 
10 1.1.1.5. Soldado de planchas y barandas  6 8 11 8.00 
11 1.1.1.6. Acabados de plataformas 8 9 14 10.00 
12 1.1.1.7. Pintado de plataforma 3 5 7 5.00 
13 1.1.1.8. Certificación de seguridad 1 1 3 2.00 
14 1.1.2.3. Construcción de piso y bases 15 18 21 18.00 
15 1.1.2.4. Armado y soldado de estructura 7 9 11 9.00 
16 1.1.2.5. Soldado de planchas y barandas  8 10 14 11.00 
17 1.1.2.6. Acabados de plataformas 9 11 16 12.00 
18 1.1.2.7.  Pintado de plataforma 4 7 8 6.00 
19 1.1.2.8. Certificación de seguridad 1 1 3 2.00 
20 1.2.1.3. Acondicionamiento de tuberías 7 12 15 11.00 
21 1.2.1.4. Aplicación de recubrimiento 4 8 12 8.00 
22 
1.2.1.8. Instalación de tuberías de línea de fase 
líquida en tubería roscado SCH 80 
11 14 18 14.00 
23 
1.2.1.9. Instalación de tuberías de línea de 
compensación entre tanques 9 13 16 13.00 
24 
1.2.1.5. Limpieza de tubería flushing con aire 
comprimido y nitrógeno 
6 8 12 9.00 
25 1.2.1.6. Instalación de tren de vapor 2 4 5 4.00 
26 1.2.1.7. Instalación de controles 2 3 6 4.00 
27 
1.2.2.1. Prueba de hermeticidad de la Línea de 
Baja a 105 psi 
2 3 6 4.00 
28 
1.2.2.2. Prueba de hermeticidad de la Línea de 
Alta a 320 psi 
2 4 5 4.00 
29 
1.3.1.1. Instalación de elementos de sujeción en 
plataforma 
2 3 4 3.00 
30 
1.3.1.2. Instalación de 4 tanques de 1000 
galones con grúa 
5 7 9 7.00 
31 
1.3.1.3. Fijación de los 4 tanques sobre sus 
bases metálicas 




32 1.3.1.4. Instalación de reguladores 3 4 5 4.00 
33 1.3.1.5.  Instalación de manómetros en tanques 2 4 5 4.00 
34 
1.3.1.6. Instalación de señalíticos en tanques de 
almacenamiento 
2 4 6 4.00 
35 1.3.1.7. Llenado de tanques con GLP 2 3 5 3.00 
36 
1.3.2.1. Instalación de elementos de sujeción en 
plataforma 
1 2 3 2.00 
37 
1.3.2.2. Instalación de 3 vaporizadores de GLP 
con grúa 
4 6 8 6.00 
38 
1.3.2.3. Fijación de los 3 vaporizadores sobre 
sus bases metálicas 
2 3 4 3.00 
39 1.3.2.4. Instalación de decantador con grúa 1 3 4 3.00 
40 1.3.2.5. Fijación de decantador 0.5 1 3 2.00 
41 
1.3.2.6. Instalación de regulador en línea de 
vaporizador 
2 3 5 3.00 
42 1.4.1.2. Desarmado 2 4 7 4.00 
43 1.4.1.3. Limpieza de estructura exterior 2 4 7 4.00 
44 1.4.2.1. Adquisición de materiales 4 6 9 6.00 
45 1.4.2.2. Cambio de tubos 8 14 15 12.00 
46 1.4.3.1. Limpieza de estructura interior 2 4 5 4.00 
47 1.4.3.2. Verificación del sistema del caldero 2 3 4.5 3.00 
48 1.4.4.1. Armado total del caldero  3 4 5 4.00 
49 1.4.4.2. Control de pruebas 1 3 6 3.00 
50 1.4.5.1. Desmontaje del sistema anterior 4 7 10 7.00 
51 
1.4.5.2. Adecuación de un nuevo cono 
refractario 
4 6 8 6.00 
52 1.4.5.3. Adecuación de brida de anclaje frontal 2 3 5 3.00 
53 1.4.5.4. Armado del tren de válvulas a gas 1 3 4.5 3.00 
54 1.4.5.5. Adquisición del quemador DEG-175 26 30 42 33.00 
55 
1.4.5.6. Adecuación del tablero de control y 
conexiones 
2 3 4 3.00 
56 1.4.5.7. Control de pruebas y seguridad 3 4 7 5.00 





























































Figura 19. Diagrama de precedencia 







Tabla 20. Datos monetarios y cronológicos sobre proyectos realizados por la empresa desde el 2017 – 2018. 














P1 Reconstrucción de pisos de zona de corte 
8820.00 
 
9625.50 -9.13% 4 5 -25.00% 
P2 Reconstrucción de pisos de zona de envasado crudo 
4650.00 
 
4790.00 -3.01% 3 4.5 -50.00% 
P3 Renovación de sistema de tuberías a zona de marmitas 180.00 205.50 -14.17% 1.5 2.5 -66.67% 
P4 Reconstrucción de pisos de zona entrada de autoclave 6752.00 7385.75 -9.39% 3.5 4 -14.29% 
P5 Enchapado de pozas 1 y 2 en planta de harina 4000.00 3900.00 2.50% 2 1.5 25.00% 
P6 
Mantenimiento y reparación a todos los motores de planta 
de harina y conserva 
5600.00 6340.00 -13.21% 2 2.5 -25.00% 
P7 Pintado de planta de harina y conserva 3150.00 3050.00 3.17% 1 1.5 -50.00% 
P8 Construcción de estructura para tanques de gas 850.00 904.25 -6.38% 1.5 2 -33.33% 
P9 Cambio de rastra a Bomba en zona de harina 2520.00 2480.00 1.59% 2.5 3.5 -40.00% 
P10 Reconstrucción de pisos de zona envase cocido 7570.00 8410.00 -11.10% 4 4.5 -12.50% 
P11 Saneamiento de zona ecológica y otros 580.00 638.00 -10.00% 1 1.5 -50.00% 
P12 Mantenimiento de máquina secadora  206.00 230.00 -11.65% 0.5 0.5 0.00% 
Promedio de variación -6.73%   -28.48% 




Tabla 21. Método de diagramación por precedencia (CPM) 
Actividad Predecesores Duración (días) 
IC = TC mayor de los 
predecesores 
inmediatos 
TC = IC + 
duración de la 
actividad 
IL = TL – 
duración de 
la actividad 
TL = IL 




TL - TC 
IC TC IL TL Holgura 
1.1.1.1. Preparación de terreno  - 8   0 8 19 27 19 
1.1.1.2. Adquisición de materiales - 3   0 3 24 27 24 
1.1.2.1. Preparación de terreno  - 5   0 5 10 15 10 
1.1.2.2. Adquisición de materiales - 3   0 3 12 15 12 
1.2.1.1. Instalación montaje de soporteria para 
montaje de tuberías 
- 7   0 7 32 39 32 
1.2.1.2. Instalación montaje de tubería de acero de 
carbono 
- 10   0 10 29 39 29 
1.4.1.1. Inspección por fuera - 1 
38 0 38 0 38 0 
1.4.1.2. Desarmado 1411 4 
1.4.1.3. Limpieza de estructura exterior 1412 4 
1.4.2.1. Adquisición de materiales 1413 6 
1.4.2.2. Cambio de tubos 1421 12 
1.4.3.1. Limpieza de estructura interior 1422 4 
1.4.3.2. Verificación del sistema del caldero 1431 3 
1.4.4.1. Armado total del caldero  1432 4 
1.1.1.3. Construcción de piso y bases 1111-1112 15 
66 8 74 27 93 19 
1.1.1.4. Armado y soldado de estructura 1113 7 
1.1.1.5. Soldado de planchas y barandas  1114 8 
1.1.1.6. Acabados de plataformas 1115 10 
1.1.1.7. Pintado de plataforma 1116 5 
1.1.1.8. Certificación de seguridad 1117 2 
1.3.2.1. Instalación de elementos de sujeción en 
plataforma 
1118 2 
1.3.2.2. Instalación de 3 vaporizadores de GLP con 
grúa 
1321 6 
1.3.2.3. Fijación de los 3 vaporizadores sobre sus 
bases metálicas 
1322 3 
1.3.2.4. Instalación de decantador con grúa 1323 3 
1.3.2.5. Fijación de decantador 1324 2 
1.3.2.6. Instalación de regulador en línea de 
vaporizador 
1325 3 
1.1.2.3. Construcción de piso y bases 1121-1122 18 
71 5 76 15 86 10 
1.1.2.4. Armado y soldado de estructura 1123 9 
1.1.2.5. Soldado de planchas y barandas  1124 11 
1.1.2.6. Acabados de plataformas 1125 12 




1.1.2.8. Certificación de seguridad 1127 2 
1.3.1.1. Instalación de elementos de sujeción en 
plataforma 
1128 3 
1.3.1.2. Instalación de 4 tanques de 1000 galones con 
grúa 
1311 7 
1.3.1.3. Fijación de los 4 tanques sobre sus bases 
metálicas 
1312 3 
1.2.1.3. Acondicionamiento de tuberías 1211-1212 11 
19 10 29 39 58 29 
1.2.1.4. Aplicación de recubrimiento 1213 8 
1.2.1.8. Instalación de tuberías de línea de fase 
líquida en tubería roscado SCH 80 
1214 14   29 43 58 72 29 
1.2.1.9. Instalación de tuberías de línea de 
compensación entre tanques 
1214 13   29 42 59 72 30 
1.2.1.5. Limpieza de tubería flushing con aire 
comprimido y nitrógeno 
1218-1219 9 
17 43 60 72 89 29 1.2.1.6. Instalación de tren de vapor 1215 4 
1.2.1.7. Instalación de controles 1216 4 
1.2.2.1. Prueba de hermeticidad de la Línea de Baja a 
105 psi 
1217 4   60 64 89 93 29 
1.2.2.2. Prueba de hermeticidad de la Línea de Alta a 
320 psi 
1217 4   60 64 89 93 29 
1.3.1.4. Instalación de reguladores 1313 4   76 80 86 90 10 
1.3.1.5.  Instalación de manómetros en tanques 1313 4   76 80 86 90 10 
1.3.1.6. Instalación de señalíticos en tanques de 
almacenamiento 
1313 4   76 80 86 90 10 
1.3.1.7. Llenado de tanques con GLP 1314-1315-1316 3   80 83 90 93 10 
1.4.4.2. Control de pruebas 1441 3   38 41 42 45 4 
1.4.5.1. Desmontaje del sistema anterior 1441 7   38 45 38 45 0 
1.4.5.2. Adecuación de un nuevo cono refractario 1442-1451 6 
48 45 93 45 93 0 
1.4.5.3. Adecuación de brida de anclaje frontal 1452 3 
1.4.5.4. Armado del tren de válvulas a gas 1453 3 
1.4.5.5. Adquisición del quemador DEG-175 1454 33 
1.4.5.6. Adecuación del tablero de control y 
conexiones 
1455 3 
1.4.5.7. Control de pruebas y seguridad 
1326-1317-1221-1222-
1456 
5   93 98 93 98 0 
  
 
Ruta  crítica: 1411-1412-1413-1421-1422-1431-1432-1441-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457 Duración del proyecto: 98 días 







Tabla 22. Informe del estado del proyecto hasta fin de agosto 
Informe del estado del proyecto hasta fin de agosto 
1. Información General 
Nombre del proyecto: Cambio de matriz energética 
Presupuesto del proyecto     328,570.00  
Periodo del informe Julio hasta 31 de agosto de 2019 






33.93 85.71 51.78 
Se aceleró el proceso para aprovechar que la planta no estaba operativo debido a la falta de 
materia prima por escasez del recurso en la temporada de julio y agosto  
Actividades concluidas 
1.1.1.1. Preparación de terreno  1.1.2.6. Acabados de plataformas 
1.3.1.5.  Instalación de manómetros 
en tanques 
1.1.1.2. Adquisición de materiales 1.1.2.7.  Pintado de plataforma 
1.3.1.6. Instalación de señalíticos en 
tanques de almacenamiento 
1.1.2.1. Preparación de terreno  1.1.2.8. Certificación de seguridad 
1.3.2.1. Instalación de elementos de 
sujeción en plataforma 
1.1.2.2. Adquisición de materiales 
1.2.1.3. Acondicionamiento de 
tuberías 
1.3.2.2. Instalación de 3 
vaporizadores de GLP con grúa 
1.2.1.1. Instalación montaje de soporteria para montaje 
de tuberías 
1.2.1.4. Aplicación de 
recubrimiento 
1.3.2.3. Fijación de los 3 
vaporizadores sobre sus bases 
metálicas 
1.2.1.2. Instalación montaje de tubería de acero de 
carbono 
1.2.1.8. Instalación de tuberías de 
línea de fase líquida en tubería 
roscado SCH 80 
1.3.2.4. Instalación de decantador 
con grúa 
1.4.1.1. Inspección por fuera 
1.2.1.9. Instalación de tuberías de 
línea de compensación entre 
tanques 
1.3.2.5. Fijación de decantador 
1.1.1.3. Construcción de piso y bases 
1.2.1.5. Limpieza de tubería 
flushing con aire comprimido y 
nitrógeno 
1.3.2.6. Instalación de regulador en 
línea de vaporizador 
1.1.1.4. Armado y soldado de estructura 1.2.1.6. Instalación de tren de vapor 1.4.1.2. Desarmado 
1.1.1.5. Soldado de planchas y barandas  1.2.1.7. Instalación de controles 
1.4.1.3. Limpieza de estructura 
exterior 
1.1.1.6. Acabados de plataformas 
1.2.2.1. Prueba de hermeticidad de 
la Línea de Baja a 105 psi 
1.4.2.1. Adquisición de materiales 
1.1.1.7. Pintado de plataforma 
1.2.2.2. Prueba de hermeticidad de 
la Línea de Alta a 320 psi 
1.4.2.2. Cambio de tubos 
1.1.1.8. Certificación de seguridad 
1.3.1.1. Instalación de elementos de 
sujeción en plataforma 
1.4.3.1. Limpieza de estructura 
interior 
1.1.2.3. Construcción de piso y bases 
1.3.1.2. Instalación de 4 tanques de 
1000 galones con grúa 
1.4.3.2. Verificación del sistema del 
caldero 
1.1.2.4. Armado y soldado de estructura 
1.3.1.3. Fijación de los 4 tanques 
sobre sus bases metálicas 
1.4.4.1. Armado total del caldero  
1.1.2.5. Soldado de planchas y barandas 1.3.1.4. Instalación de reguladores 1.4.4.2. Control de pruebas 
Costos incurridos 




18 Viga H de 6" 482 8676.00 
20 Ángulos de 3x3 de espesor 2mm 42 840.00 
20 Tubos cuadrados de 6" 362 7240.00 
15 Tubos rectangulares de 4x3 175 2625.00 
52 Planchas de espesor galvanizado de 2 mm 143 7436.00 
3 Planchas de 1/2 " 780 2340.00 
52 Tubos de 1" 72 3744.00 
32 Fierros corrugados  38 1216.00 
16 Kg de alambre recocido N 16 8 128.00 
4 Valdes de acelerante Sika Cem 34 136.00 
8 Bases de pintura 84 672.00 
8 acabados 49.5 396.00 
250 Kg de soldadura Punto Azul 14 3500.00 
35 Bolsas de semento de 42.5 Kg 24.5 857.50 
8 Tubos de 4x4 " 192 1536 
16 Ángulos de 3x3 de 2mm de grueso 42 672 
19 Planchas corrugada 115 2185 
18 Tubos  de 1" para baranda 72 1296 
1 Plancha de 1" 900 900 
17 Tubos cuadrados de 1" 105 1785 
14 Kg de soldadura 14 196 
15 Bolsas de semento de 42.5 Kg 24.5 367.50 
4 Bases de pintura 84 336.00 
1 Volquetada de arena 250 250 
1 Volquetada de piedra 310 310 
1 Volquetada de piedra chancada 320 320 
Total del costo incurrido hasta la fecha: 58160 
Control del cronograma y control de costos 
Datos del valor ganado hasta fin de agosto Control del cronograma Control de los costos 
EV 63,663.33 SV = EV – PV 
SV =  63,663.33- 51,866.67 
SV=  11,796.67 
CV = EV – AC 
CV = 63,663.33 - 58160 
CV = 5,503.33 
AC 58160 
PV 51,866.67 
Fuente: Elaboración propia, análisis del valor ganado (anexo 3) 
Tabla 23. Informe del estado del proyecto hasta fin de septiembre 
Informe del estado del proyecto hasta fin de agosto 
1. Información General 
Nombre del proyecto: Cambio de matriz energética 
Presupuesto del proyecto     328,570.00  
Periodo del informe 01 de septiembre hasta 30 de septiembre de 2019 
Avance del proyecto 
% Avance estimado % Avance real Diferencia  
37.50 92.86 55.36  
Actividades concluidas 
1.1.1.1. Preparación de terreno  1.2.2.1. Prueba de hermeticidad de la Línea de Baja a 105 psi 
1.1.1.2. Adquisición de materiales 1.2.2.2. Prueba de hermeticidad de la Línea de Alta a 320 psi 
1.1.2.1. Preparación de terreno  1.3.1.1. Instalación de elementos de sujeción en plataforma 
1.1.2.2. Adquisición de materiales 1.3.1.2. Instalación de 4 tanques de 1000 galones con grúa 
1.2.1.1. Instalación montaje de soporteria para montaje de 
tuberías 
1.3.1.3. Fijación de los 4 tanques sobre sus bases metálicas 
1.2.1.2. Instalación montaje de tubería de acero de carbono 1.3.1.4. Instalación de reguladores 
1.4.1.1. Inspección por fuera 1.3.1.5.  Instalación de manómetros en tanques 
1.1.1.3. Construcción de piso y bases 1.3.1.6. Instalación de señalíticos en tanques de almacenamiento 




1.1.1.5. Soldado de planchas y barandas  1.3.2.2. Instalación de 3 vaporizadores de GLP con grúa 
1.1.1.6. Acabados de plataformas 1.3.2.3. Fijación de los 3 vaporizadores sobre sus bases metálicas 
1.1.1.7. Pintado de plataforma 1.3.2.4. Instalación de decantador con grúa 
1.1.1.8. Certificación de seguridad 1.3.2.5. Fijación de decantador 
 1.3.2.6. Instalación de regulador en línea de vaporizador 
1.1.2.3. Construcción de piso y bases 1.4.1.2. Desarmado 
1.1.2.4. Armado y soldado de estructura 1.4.1.3. Limpieza de estructura exterior 
1.1.2.5. Soldado de planchas y barandas  1.4.2.1. Adquisición de materiales 
1.1.2.6. Acabados de plataformas 1.4.2.2. Cambio de tubos 
1.1.2.7.  Pintado de plataforma 1.4.3.1. Limpieza de estructura interior 
1.1.2.8. Certificación de seguridad 1.4.3.2. Verificación del sistema del caldero 
1.2.1.3. Acondicionamiento de tuberías 1.4.4.1. Armado total del caldero  
1.2.1.4. Aplicación de recubrimiento 1.4.4.2. Control de pruebas 
1.2.1.8. Instalación de tuberías de línea de fase líquida en 
tubería roscado SCH 80 
1.4.5.1. Desmontaje del sistema anterior 
1.2.1.9. Instalación de tuberías de línea de compensación entre 
tanques 
1.4.5.2. Adecuación de un nuevo cono refractario 
1.2.1.5. Limpieza de tubería flushing con aire comprimido y 
nitrógeno 
1.4.5.3. Adecuación de brida de anclaje frontal 
1.2.1.6. Instalación de tren de vapor 1.4.5.4. Armado del tren de válvulas a gas 
1.2.1.7. Instalación de controles  
Costos incurridos 
1 Cambio de Caldero 400 BHP a gas 10,500.00 10,500.00 
Control del cronograma y control de costos 
Datos del valor ganado hasta fin de setiembre Control del cronograma Control de los costos 
EV 75,236.67 SV = EV – PV 
SV = 75,236.67 - 75,236.67 
SV= 0 
CV = EV – AC 
CV = 75,236.67 -68659.90 
CV = 6,576.77  
AC 68659.90 
PV 75,236.67 
Fuente: Elaboración propia, análisis del valor ganado (anexo 3) 
Tabla 24. Informe del estado del proyecto a fin de octubre 
Informe del estado del proyecto hasta fin de octubre 
1. Información General 
Nombre del proyecto: Cambio de matriz energética 
Presupuesto del proyecto     328,570.00  
Periodo del informe 01 de octubre hasta 15 de octubre de 2019 
Avance del proyecto 
% Avance estimado % Avance real Diferencia  
98.21 100% 1.79  
Actividades concluidas 
1.1.1.1. Preparación de terreno  1.2.1.7. Instalación de controles 
1.1.1.2. Adquisición de materiales 1.2.2.1. Prueba de hermeticidad de la Línea de Baja a 105 psi 
1.1.2.1. Preparación de terreno  1.2.2.2. Prueba de hermeticidad de la Línea de Alta a 320 psi 
1.1.2.2. Adquisición de materiales 1.3.1.1. Instalación de elementos de sujeción en plataforma 
1.2.1.1. Instalación montaje de soporteria para montaje de 
tuberías 
1.3.1.2. Instalación de 4 tanques de 1000 galones con grúa 




1.4.1.1. Inspección por fuera 1.3.1.4. Instalación de reguladores 
1.1.1.3. Construcción de piso y bases 1.3.1.5.  Instalación de manómetros en tanques 
1.1.1.4. Armado y soldado de estructura 1.3.2.3. Fijación de los 3 vaporizadores sobre sus bases metálicas 
1.1.1.5. Soldado de planchas y barandas  1.3.2.4. Instalación de decantador con grúa 
1.1.1.6. Acabados de plataformas 1.3.2.5. Fijación de decantador 
1.1.1.7. Pintado de plataforma 1.3.2.6. Instalación de regulador en línea de vaporizador 
1.1.1.8. Certificación de seguridad 1.4.1.2. Desarmado 
1.1.2.3. Construcción de piso y bases 1.4.1.3. Limpieza de estructura exterior 
1.1.2.4. Armado y soldado de estructura 1.4.2.1. Adquisición de materiales 
1.1.2.5. Soldado de planchas y barandas  1.4.2.2. Cambio de tubos 
1.1.2.6. Acabados de plataformas 1.4.3.1. Limpieza de estructura interior 
1.1.2.7.  Pintado de plataforma 1.4.3.2. Verificación del sistema del caldero 
1.1.2.8. Certificación de seguridad 1.4.4.1. Armado total del caldero  
1.2.1.3. Acondicionamiento de tuberías 1.4.4.2. Control de pruebas 
1.2.1.4. Aplicación de recubrimiento 1.4.5.1. Desmontaje del sistema anterior 
1.2.1.8. Instalación de tuberías de línea de fase líquida en 
tubería roscado SCH 80 
1.4.5.2. Adecuación de un nuevo cono refractario 
1.2.1.9. Instalación de tuberías de línea de compensación entre 
tanques 
1.4.5.3. Adecuación de brida de anclaje frontal 
1.2.1.5. Limpieza de tubería flushing con aire comprimido y 
nitrógeno 
1.4.5.4. Armado del tren de válvulas a gas 
1.2.1.6. Instalación de tren de vapor 1.4.5.5. Adquisición del quemador DEG-175 
Costos incurridos 
1 Quemador 232,365.10 232,365.10 
Control del cronograma y control de costos 
Datos del valor ganado hasta fin de octubre Control del cronograma Control de los costos 
EV 328570 SV = EV – PV 
SV = 328570-328570 
SV=0 
CV = EV – AC 
CV = 328570-301025.1 
CV = 27544 
AC 301025.1 
PV 328570 


























Figura 20. EDT general (Estructura de Desglose del Proyecto) 













Figura 21. EDT de componente 1.1.  

























Figura 22. EDT de componente 1.2.  




























Figura 23. EDT de componente 1.3.  


















































Figura 24. EDT de componente 1.4.  







Tabla 25. Ficha de variación porcentual 
Promedio de variación del 
cronograma manejado por 
la Corporación Pesquera 
ICEF S.A.C. 
Promedio de variación 
del costo manejado por 




aplicando la guía 
PMBOK 
Variación de los costos 
aplicando la guía 
PMBOK 
  Formula Fórmula 
  
VCR = 
     
  
      
Dónde: DP: Duración 
programada 
DR: Duración real 
VCO = 
    
 
      
Dónde: P: Presupuesto  
         CR: Costo Real 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    









































Figura 25. Grupo de procesos de planificación 












Figura 26. Desarrollar el plan para la dirección de proyecto 







Figura 27. Desarrollar el acta de constitución del proyecto 






Figura 28. Crear la EDT/WDS 




































Figura 29. Documento de aceptación de la Corporación Pesquera ICEF S.A.C. 













Figura 30. Consignación de equipos por parte de Lima Gas a la Corporación Pesquera ICEF S.A.C. 
















Figura 31. Constancia de servicio N° 001316 por 
parte de ATIX GAS S.A.C., empresa contratada 
por Lima Gas  
Fuente: Documentos de la empresa 
 
Figura 32. Constancia de servicio N° 001315 por 
parte de ATIX GAS S.A.C., empresa contratada 
por Lima Gas  
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